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Omschrijving: 

1. Context 

Een veilige fietsverbinding tussen de kernen van Gullegem en Wevelgem staat al vele jaren als een belangrijke 
actie in het mobiliteitsplan van de gemeente Wevelgem. De vroegere bovenlokale functionele fietsroute (BFF), 
die via de Gullegemstraat en Kon. Fabiolastraat verliep, kende enkele fietsonveilige kruisingen (o.a. t.h.v. het 
op- en afrittencomplex nr. 1 (Gullegem-Moorsele)) en ook de fietsinfrastructuur langs de Gullegemstraat en 
Kon. Fabiolastraat was onvoldoende kwalitatief.  
 
De gemeente Wevelgem gaf aan intercommunale Leiedal de opdracht om potentiële alternatieve, fietsveilige 
verbindingen tussen de kernen van Gullegem en Wevelgem onderzoeken. Daartoe werd een startnota 
opgemaakt, waarin verschillende tracés onderzocht werden alsook een afweging gemaakt werd tussen fietsbrug 
of -tunnel. Op basis van een uitgebreid onderzoek werd, rekening houdend met verschillende factoren (zoals 
mobiliteit, veiligheid, haalbaarheid, ruimte en landschap, en duurzaamheid), geconcludeerd dat het 
voorgestelde ‘tracé 1’ het meest geschikt is. 
 

 
1 Overzicht tracés [Startnota Fietsverbinding Gullegem-Wevelgem, p. 28] 

De keuze voor dit ‘tracé 1’, en de uitvoering van de kruising met de A19 via een fietsbrug, werd bekrachtigd in 
een projectstuurgroep op 28/3/2023. Daaropvolgend werd hierover ook een akkoord gegeven door het college 
van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk (op wiens grondgebied een deel van het nieuwe tracé 
gelegen is) en werd aansluitend ook de wijziging van het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) naar 
deze nieuwe route door de provinciale wijzigingscommissie (10/5/2023) en vervoerregioraad (26/6/2023) 
bekrachtigd.  
 



 
2 Aanduiding bestaande BFF en goedgekeurde wijziging [Vervoerregioraad Kortrijk, 26/6/2023] 

2. Partners 

In dit project zijn 4 partijen betrokken: de gemeente Wevelgem, de stad Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen 

en het Agentschap Wegen & Verkeer (verder samen ‘de partners’ genoemd).  
AWV is betrokken vanwege de bruginfrastructuur over de A19. De aanlooproutes naar de fietsbrug, gelegen op 
het BFF, vallen onder de provincie West-Vlaanderen. En de gemeente Wevelgem en stad Kortrijk zijn betrokken 
vanuit hun rol in de verwerving, alsook de aanleg van eventuele lokale aanlooproutes. 
 
Deze WinVorm-procedure wordt door de gemeente Wevelgem geïnitieerd. Verder afspraken tussen de partners 
zullen desgevallend geregeld worden via een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst tussen de partners. 
 

3. Visie/ambitie 

De fietsbrug over de A19 zal een belangrijke schakel in het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk gaan 
vormen. Door de aanpassing van het BFF (zie figuur 2) en de realisatie van de fietsbrug over de A19 zal niet 
alleen de fietsverbinding tussen Gullegem en Wevelgem sterk verbeteren. Ook de fietsverbinding tussen 
Kortrijk, Gullegem en Moorsele wordt rechtlijniger en logischer. De route heeft aldus zeker potentieel om een 
belangrijke link te worden voor functionele fietsers over deze langere afstanden, en mee de omslag naar 
duurzamer mobiliteit te helpen bewerkstelligen. 
De kwaliteit en het fietscomfort van deze bovenlokale fietsverbinding (en specifiek de fietsbrug) is dus 
uitermate belangrijk en moet tegemoetkomen aan de beoogde doelgroep. 
 
Het gekozen tracé voor de nieuwe fietsverbinding, tussen de Bieststraat en de Dappaardstraat, loopt doorheen 
open landbouwgebied. De aanlooproutes en -hellingen richting de fietsbrug moeten zich zo goed als mogelijk 
inpassen binnen het bestaande landschap, en ook rekening houden met aandachtspunten zoals waterberging, 
ontharding, … 
 
De fietsbrug zal tegelijk ook een belangrijk herkenningspunt worden voor verkeer op de A19. Dankzij de ligging 

op de grens tussen de gemeenten Kortrijk en Wevelgem, vormt de brug voor beiden een belangrijk landmark. 
Voor het verkeer dat vanaf de R8 komt, markeert de fietsbrug het begin van het Wevelgemse grondgebied. 
Voor het verkeer richting de R8, is de fietsbrug een marker voor het binnenrijden van Kortrijk.  
De uitwerking van de brug moet dan ook voldoende kwalitatief en ambitieus zijn, opdat ze deze rol al landmark 
ook goed zou kunnen spelen.  
 



 
3 Zicht vanaf de A19 richting Kortrijk, t.h.v. de toekomstige fietsbrug 

 
4 Zicht vanaf de A19 richting Wevelgem, t.h.v. de toekomstige fietsbrug 

4. Doel van de opdracht 

De keuze voor het tracé zoals bepaald in het voorgaande proces is een princiepskeuze, maar laat nog een 
aantal aspecten onbeslist en niet-onderzocht.  

a) Precieze inplanting 

Zo is het verloop van de route tussen de Bieststraat en de Dappaardstraat nog niet in detail uitgewerkt 

(rekening houdend met het reliëf, de landschappelijke integratie, perceelsstructuur, …) Ook een 

lengteprofiel voor de aanloophellingen, waarbij de nodige focus ligt op het fietscomfort, werd nog niet 

uitwerkt. De opdracht resulteert in een onderbouwde inplanting van brug en aanhorigheden (na 

afweging scenario’s op onder meer bovenstaande aspecten). 

b) Principes brugtype 

Tot slot zijn nog geen uitspraken gedaan over het algemene uitzicht van de brug en het na te streven 

ambitieniveau. Met deze opdracht zou het ambitieniveau, het globaal beeld van de brug en de 

toegankelijkheid van de brug tot op schetsontwerpniveau moeten duidelijk zijn. 



 
5 Eigenaarskaart [Startnota Fietsverbinding Gullegem-Wevelgem, p. 82] 

Hierdoor kunnen op vandaag nog geen concrete stappen gezet worden richting verwerving van de benodigde 
gronden (zowel aan de kant Wevelgem als de kant Kortrijk). Ook een financiële raming ontbreekt op vandaag, 
en hangt nauw samen met o.a. het gewenste ambitieniveau qua beeldkwaliteit, de benodigde grondinname, … 
 
Via de Selectie WinVorm wordt een ontwerper/bureau/consortium gezocht dat de betrokken partners de nodige 
ontwerpmatige én technische input geeft om verdere stappen te zetten in het formuleren van een concreet 
project. Dit omvat het uitwerken van een aantal mogelijke scenario’s voor de uitwerking van het geheel van 
brug en aanlooproutes. Aan de hand van deze scenario’s wordt, in een gezamenlijk overlegtraject met de 
verschillende partners, gekomen tot een voorkeurscenario met  

a) een concrete locatie voor de aanlooproutes en de fietsbrug,  

b) alsook een eerste beeld van de toekomstige brug dat indicatie geeft van de gewenste beeldkwaliteit en 

uitzicht.  

Een uitvoeringsontwerp i.f.v. de effectieve realisatie van de fietsbrug behoort expliciet niét tot de opdracht, 
maar zal in een tweede stap worden aanbesteedt. Het werk van ontwerper/bureau/consortium moet de 
opdrachtgever wel in staat stellen verder stappen te zetten in het vormgeven van het project; zoals het 
aanvatten van de verwervingen, inschrijven van de benodigde budgetten, opmaak van een projectnota i.k.v. 
een Fietsfonds-dossier, opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met de overige partners en opmaak van 
een bestek/aanbesteding i.f.v. realisatie.  
 

5. De opdracht omvat… 

- Oplijsting van ruimtelijke en technische randvoorwaarden waaraan brug en aanhorigheden zal moeten 

voldoen. Hiertoe dienen de partners waar nodig (bilateraal) geconsulteerd worden.   

- Verfijnen van het goedgekeurde tracé naar een concrete intekening van de route voor de 

aanloophellingen en locatie voor de fietsbrug 

o rekening houdend met landschappelijke inpassing, ruimtelijke logica, fietscomfort, benodigde 

verwervingen, eventuele technische beperkingen in het terrein/de infrastructuur, … 

o via verschillende scenario’s kunnen voor- en nadelen van bepaalde keuzes (of eventuele grote 

financiële/technische/landschappelijke/… impact) tegen elkaar afgewogen worden 

- Voorstel voor type brug, rekening houdend met bestaande bruggen in de omgeving, omliggende 

landschap, ambitieniveau, technische randvoorwaarden (brug over snelweg, grote overspanning), … 

o Er wordt geen technisch uitgetekend brugontwerp verwacht, wel een haalbaar voorstel van 

een type brug 

o Incl. beeld (wervend beeld dat totaalbeeld schetst van toekomstige brug) dat de inpassing 

van de brug in de omgeving toont (vanuit verschillende perspectieven) 

- Uitwerken van langsprofiel, typedoorsnedes/profiel van de brug + aanloophellingen  



o i.f.v. bepalen van benodigde ruimte-inname, comfort-eisen voor de fietser, afwerking t.a.v. 

omgeving, … 

o geen detailniveau cfr. uitvoeringstekeningen vereist, wel globale afmetingen 

- Inname- en rooilijnplan 

o voor de verschillende scenario’s een inname-plan op globale lijnen 

o i.f.v. opstarten verwerving door de gemeenten (behoort niet tot de opdracht) 

- Raming 

o Voor de verschillende scenario’s: globale inschatting van financiële impact t.o.v. elkaar 

(indien onderscheidend element) 

o globale raming van voorkeurscenario 

o i.f.v. opmaak projectnota en bestek 

- 2 informele projectstuurgroepen met 4 partners + departement omgeving 

o PSG 1: Voorleggen verschillende scenario’s 

o PSG 2: keuze van voorkeurscenario 

De ontwerper/bureau/consortium doet een voorstel voor procesaanpak waarin alle partners betrokken worden 
(plan van aanpak met indicatieve timing, incl. referenties van gelijkaardige doorlopen trajecten). De participatie 
met de partners tijdens het doorlopen van het proces is zeer belangrijk om tot een gedeeld en gedragen project 
te komen. Verschillende overlegmomenten (met de partners + ontwerper/bureau/consortium) gedurende de 
looptijd van de opdracht dienen ingecalculeerd te worden.  
Er wordt tevens gevraagd om keuzes met een belangrijke ruimtelijke/financiële/operationele/… impact naast 
elkaar te plaatsen en uit te werken als verschillende scenario’s, teneinde een onderbouwde discussie over deze 
keuzes te kunnen voeren met de ontwerper/bureau/consortium en eventueel tussen de partners onderling. Aan 
het einde van de opdracht wordt gestreefd naar een consensus over één voorkeurscenario. 
 
Het einddoel van deze projectbegeleiding is om op een gestructureerde en efficiënte wijze tot een gedragen 
voorkeurscenario voor de toekomstige fietsbrug te komen. 
Dit voorkeurscenario en het werk van de ontwerper/bureau/consortium moeten het nodige materiaal 

aanleveren (o.a. raming, planmatige intekening van de aanlooproutes en de brug, algemeen wervend beeld van 
het uitzicht) om de verschillende partners in staat te stellen hier verdere stappen in te zetten (opmaken 
samenwerkingsovereenkomst voor realisatie, opnemen in planning/begroting, aanvatten verwervingen, opmaak 
bestek, projectnota i.f.v. Fietsfonds, aanstellen ontwerper voor het voorontwerp/uitvoeringsontwerp). 
 
Timing: 
De gemeente Wevelgem wenst op relatief korte termijn (september 2024) een beslissing te kunnen nemen tot 
voorkeurscenario, en hierrond ook te communiceren met haar inwoners. 
 
Profiel ontwerpers:  
het gemeentebestuur van Wevelgem is op zoek naar een gemotiveerd en interdisciplinair team 
(landschapsarchitectuur, brugontwerp) dat in staat is om het droombeeld van een nieuwe fietsbrug om te 
zetten in een wervend beeld en concrete randvoorwaarden, maar ook ruimte laat voor verdere uitwerking in 
een volgende stap.  
Daarnaast heeft het team ervaring met procesbegeleiding en weet het verschillende partners mee te nemen in 
het ontwerpproces en de belangrijkste afwegingen, om zo te komen tot een gedeelde en gedragen visie op het 
project.  
Tot slot heeft het team voldoende technische expertise om een voorkeurscenario globaal te dimensioneren en 
correct te ramen. Het schetsontwerp moet ook qua technische en financiële haalbaarheid correct onderbouwd 
kunnen worden (en dienen om correct vervolgdossier uit te kunnen schrijven - door de opdrachtgever). 
  
Budget/honorarium: forfaitair €100.000 (excl. BTW) voor de procesbegeleiding/ontwerpopdracht zoals hierboven 
beschreven 
 

  
Opdrachtgever:  
gemeente Wevelgem 
 
Contactpersoon Bouwheer:  
Lucas Vanneste, diensthoofd Openbare infrastructuur en mobiliteit, tel 056 433 910, 
Lucas.Vanneste@wevelgem.be  
 
Contactpersoon Leiedal (ondersteuning gemeente, opmaak voorgaande startnota):  
Aurelie Van Obbergen, tel 056 241616, aurelie.vanobbergen@leiedal.be  
 
Contactpersoon Winvorm: 
Nele Zwaenepoel 
 
Vertegenwoordiger WinVorm bij de selectie: 
Bert Kestelyn 

mailto:Lucas.Vanneste@wevelgem.be
mailto:aurelie.vanobbergen@leiedal.be


 
Gunningswijze: 
Het betreft een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, waarbij 3 bureaus worden uitgenodigd om 
hun portfolio en visie op de opdracht toe te lichten. 

 

 
Vergoeding ontwerpers: 
De ontwerpers die worden uitgenodigd voor deze presentatie ontvangen hiervoor 750 € 
 

  
Locatie bouwplaats:  

- Grondgebied Wevelgem: terreinen tussen de Bieststraat en de snelweg A19  

- Grondgebied Kortrijk: terreinen tussen de Dappaardstraat en de A19 

- A19: sectie tussen op-en afrittencomplex nr. 1 (Gullegem-Moorsele) en aansluiting op de R8 

 

 

Timing project: 

        Briefing van de ontwerpers: 26 maart 2024 

      Indienen offerte en presentatie offerte en aanpak: eind mei 2024 

         Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): juni 2024 

         Voorziene beëindiging van de werken:  

 


