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“Het Vroonhof, strategische site in het hart van Poperinge.“
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EEN DUBBELE AMBITIE

EEN UNIEKE KANS

Het ambitieniveau voor het Masterplan Vroonhof is hoog. De herontwikkeling van de 

Vroonhofsite zal immers sterk de toekomst van de stadskern van Poperinge bepalen voor de 

volgende decennia. Door de verhuis van het Gemeenschapsonderwijs naar het Rekhof kreeg het 

stadsbestuur in 2018 een unieke kans om het volledige terrein te kopen. Gezien de uitzonderlijke 

positie van deze site binnen het centrum van Poperinge, grenzend aan de Grote Markt, wenst het 

stadsbestuur door deze aankoop de kwaliteit van de herontwikkeling te garanderen, het collectief 

nut van de site te verzekeren en de levendigheid van de historische stadskern te versterken.  Het 

stadsbestuur maakt daarom de keuze om de stedelijke kunstacademie van de stadsrand naar deze 

centrale locatie te brengen. Het masterplan combineert het programma van de academie met 

een podiumzaal voor 350 tot 400 toeschouwers. Deze podiumzaal kan zowel door de academie 

worden gebruikt als ruimte bieden voor culturele evenementen. Het masterplan wordt in een 

tweede fase aangevuld met het Huis van het Kind dat de levendigheid van de site verder zal 

versterken. 

Het Vroonhof, een kans om de levendigheid van de historische stadskern te versterken. 

1
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Conclusie post-it’s in een woordveld

Resultaten inspiratiemarkt 7-8 februari 2020

“ Historiek van de site permanent zichtbaar te maken. ”

“ Openlegging Vleterbeek, het water terug zichtbaar maken. ”

“ Meer dan enkel een academie, podiumzaal en huis van het kind. ” 

“ Afbraak van de bestaande gebouwen van het Vroonhof. ”

“ Geen maximale voorziening van parking op de site. ”

“ Voorzien van sport en spel. ”

88% AKKOORD

88% AKKOORD

64% AKKOORD

70% AKKOORD

70% AKKOORD

83% AKKOORD



A. MASTERPLAN VROONHOF, EEN UNIEKE KANS

INSPIRATIEMARKT

VOOR EN DOOR DE 
BEWONERS

2

Met 500 bijzonder geïnteresseerde deelnemers was de inspiratiemarkt op vrijdag 7 en zaterdag 

8 februari 2020 een meer dan geslaagd participatiemoment.  Naast de 500 deelnemers aan de 

inspiratiemarkt bogen ook alle inspraakorganen zich over de uitgangspunten voor de opmaak van 

het masterplan. Al deze input werd aandachtig en kritisch doorgenomen door het stadsbestuur én 

de ontwerpers van het masterplan. De resultaten van deze bevraging, die u hiernaast kan lezen, 

werden door de ontwerpers omgezet naar 6 ambities voor het masterplan waarop de bewoners 

van Poperinge willen inzetten. Deze ambities vormen ook de leidraad of structuur voor dit 

eindrapport.  In die zin werd het Masterplan Vroonhof ontworpen voor en door de bewoners van 

Poperinge. 

De inspiratiemarkt in de turnzaal van het Vroonhof.

9
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11A. INLEIDING

ONLINE VOORSTELLING EN EXPOSITIE MASTERPLAN
Na de inspiratiemarkt ging het ontwerpteam in samenspraak met het stadsbestuur en de 

stadsdiensten aan de slag met de vooropgestelde ambities. Het resultaat werd voorgesteld 

gedurende een online informatiemoment, live vanuit het stadhuis, op maandag 22 juni 2020 door 

de Burgemeester, de eerste schepen en het ontwerpteam. 

Tijdens de voorstelling konden de bewoners van Poperinge direct vragen stellen via het 

onlineplatform alsook de volgende dagen aan de hand van een formulier op de website van 

de Stad Poperinge.   Deze input werd gebundeld en verwerkt in het definitieve masterplan. 

Vervolgens werd een tentoonstelling georganiseerd gedurende drie dagen in de gotische zaal 

van het stadshuis. Hierbij kregen bewoners uitleg over het toekomstbeeld van de Vroonhofsite 

aan de hand van 12 thematische expositiepanelen. Vragen werden beantwoord, opmerkingen en 

suggesties aandachtig genoteerd.

De vaak gestelde vragen werden tevens verduidelijkt via een online Q&A formulier, beschikbaar 

op de website van de stad. 

TWEEDE CONSULTATIERONDE VOOR ADVIESRADEN
Naast bovenstaande participatiemomenten werden de verschillende adviesorganen van de Stad 

Poperinge voor een tweede maal geconsulteerd over het masterplan. Verschillende interessante 

bemerkingen en suggesties werden geformuleerd. Deze werden ofwel verwerkt in het definitieve  

masterplan, ofwel opgenomen als aanbevelingen en aandachtspunten voor de verschillende 

uitvoerings- en vervolgtrajecten. De belangrijkste aandachtspunten kan u per adviesraad 

terugvinden in dit rapport onder hoofdstuk F.

Links: panelen expositie juli 2020 - stadhuis Poperinge
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13A. INLEIDING

“Poperinge, kei van een stad.“
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“““De Vleterbeek, een landschappelijke drager van open ruimte.“
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DE VLETERBEEK
OORSPRONG EN TOEKOMST VAN POPERINGE

De Vleterbeek ligt aan de oorsprong van 

Poperinge en is tot op vandaag duidelijk 

leesbaar in het stadsweefsel. Poperinge 

ontstond immers op het kruispunt van 

de Romeinse heerweg, tussen Cassel en 

Aardenburg, en de Vleterbeek.  Langs de 

historische heerweg werden nadien de 3 

kerken van Poperinge gebouwd: de Onze-Lieve-

Vrouwekerk, de Sint-Bertinuskerk en de Sint-

Janskerk. Op het knooppunt van de heerweg 

en de Vleterbeek ontstond de Grote Markt van 

Poperinge. Deze inherente kwaliteit negeren 

op de Vroonhofsite zou een gemiste kans zijn. 

Dit werd ook bevestigd door de bewoners van 

Poperinge: 88% van de bewoners wil het water 

van de Vleterbeek terug zichtbaar maken. 

Tekening van de hand van Antonius Sanderus van Poperinge in de eerste helft van de 17e eeuw (afbeelding uit © Flandria Illustrata - 1641)

Poperinge is ontstaan op het kruispunt van de Vleterbeek en de Romeinse heerweg van Cassel naar Aardenburg (Ferrariskaart circa 1771 - 1778.

De overwelving van de Vleterbeek in 1962

De Vleterbeek zichtbaar tot op de Markt 
van Poperinge tot 1962

1956

1641

1771

1962

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Stadhuis 
Poperinge

Sint-Bertinuskerk

Sint-Bertinuskerk

VLET
ER

BE
EK

VLET
ER

BE
EK

VLET
ERBEEK

HIPSHOEKBEEK

BO
MMELA

ARS
BE

EK

Sint-Janskerk

Sint-Janskerk

Vroonhof

Onze-Lieve-Vrouwekerk



HAZELBEEK

BOMMELAARSBEEK 

ROBAARTBEEK

HIPSHOEKBEEK

VLETERBEEK

LENEBEEK

POPERINGEVAART
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De Vleterbeek maakt samen met onder andere de Hipshoekbeek en de Bommelaarsbeek deel uit van een ruimer hydrologisch systeem. 

1

2

3

4

Waterloop

Vijvers

Overstromingsgebieden

Gras / Struiken

LEGENDE

HAZELBEEK

BOMMELAARSBEEK 

ROBAARTBEEK

HIPSHOEKBEEK

VLETERBEEK

LENEBEEK

POPERINGEVAART

Akker

Bosgebied

Topografische hoogtelijnen

Verkeersassen

Centrumbebouwing

Kerken

Vroonhof site
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Waterbekken ten zuiden van Poperinge Fietsroute tussen Havermuis en Zuidlaan

Burggraaf Frimoutpark Wandelpad ten noorden van Burggraaf Frimoutpark

De beek is ook veel meer dan een tracé of een lijn. De Vleterbeek maakt samen met onder andere 

de Hipshoekbeek en de Bommelaarsbeek deel uit van een ruimer hydrologisch systeem. De 

naastliggende en lagergelegen terreinen langsheen deze waterlopen werden lange tijd gespaard 

van bebouwing omwille van mogelijk overstromingsgevaar. Dit is nog steeds vandaag in het 

stedelijk weefsel leesbaar. Verschillende groene open ruimtes hechten zich vast aan de Vleterbeek 

en in die zin vormt de beek een drager van aaneengeschakelde open ruimtes. Het vormt een 

landschappelijke verbinding tussen het hart van de stad en het omliggende landbouwlandschap. 

Het stadsbestuur van Poperinge en de provincie spelen hier al slim op in: in het noorden 

vormt het Burggraaf Frimoutpark een prachtig stadspark, waarlangs het jeugdcentrum en de 

stadsbibliotheek strategisch werden ingeplant; in het zuiden vormen de aangelegde spaarbekkens 

een waardevol stukje natuur dat de stad binnendringt. 

Deze landschappelijke continuïteit wordt echter onderbroken. Van aan het stadspark tot aan 

het Vrij Technisch Instituut werd in de jaren 60 de Vleterbeek overwelfd om geurhinder in 

de stadskern te vermijden. Ondertussen werd de watertunnel uitgerust met een gescheiden 

rioleringssysteem waardoor het doorstromend water van de Vleterbeek proper is.  Bovendien 

draagt deze betonnen koker niet bij tot duurzaam waterbeheer. Een natuurlijke bedding laat 

immers waterinfiltratie in de bodem en verdamping in de lucht toe langsheen het tracé van de 

Vleterbeek, waardoor de kans op overstroming vermindert. 

De herontwikkeling van het Vroonhof vormt een eerste kans om de landschappelijke continuïteit 

van de Vleterbeek te herstellen als een ware verbinding van open ruimte tussen publieke 

programma’s en binnen het netwerk van wandel- en fietspaden van Poperinge. Het Vroonhof kan 

op die manier worden ingezet als een hefboom of voorbeeldproject voor toekomstige projecten 

langsheen de Vleterbeek.

1

3

2
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21A. INLEIDING

“Op zoek naar de identiteit van de plek.“
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In plaats van een generiek masterplan uit te tekenen,  houdt het ontwerp rekening met de 

bestaande omgeving. In die zin zijn de randvoorwaarden voor het masterplan specifiek voor 

Poperinge en het Vroonhof.   

Het Vroonhof heeft door de eeuwen heen verschillende ruimtelijke configuraties gekend, maar 

het was steeds een site van groot belang. Het was eerst en vooral de locatie van de Proosdij van 

de abdij van Sint-Bertijns in Sint-Omaars vanaf de 9de eeuw. Dit gebouw bevond zich op de kop 

van de site waar zich nu het huidige Vroonhof bevindt en sloot de Grote Markt af. De publieke 

ruimte voor de proosdij, tussen de Sint-Bertinuskerk en de toen nog open Vleterbeek, werd de 

Botermarkt genoemd. Na de Franse revolutie werd de proosdij verlaten en later verbouwd tot 

een brouwerij die tot na de Eerste Wereldoorlog succesvol was. Vanaf de jaren 1920 nam het 

staatsonderwijs er zijn intrek. In de jaren 60, min of meer gelijktijdig met de overwelving van de 

Vleterbeek, werden de restanten van de proosdij afgebroken. Het Vroonhof, zoals we deze straat 

vandaag kennen, rond de Sint-Bertinuskerk werd gerealiseerd. 

2 TRANSFORMATIE
MET RESPECT VOOR DE EIGENHEID VAN DE PLEK

De Botermarkt ca 1930.



Bijna alle bestaande schoolgebouwen op de site werden stapsgewijs gebouwd vanaf 1950 na de 

afbraak van de Proosdij.  Op het eerste gezicht lijken hun architecturale kwaliteiten beperkt door 

hun sterk utilitair karakter, eigen aan de staatsarchitectuur van die tijd.  Dit werd bevestigd door 

de bewoners van Poperinge die tijdens de inspiratiemarkt duidelijk maakten dat ze de gebouwen 

liever zagen verdwijnen.  

Wanneer we echter verder in detail kijken, onderscheidt één van de gebouwen zich architecturaal 

ten opzichte van de andere gebouwen.  Dit hoekgebouw vooraan de site werd al gebouwd in 

1925. Het vormt het eerste en oudste schoolgebouw van de scholencampus.  Op de historische 

foto kunnen we nog de verfijnde kroonlijst en baksteendetails herkennen, het origineel stalen 

schrijnwerk en de gebogen baksteen lateien.  Nadien werd tegen dit losstaand hoekgebouw 

aangebouwd aan beide zijden, waardoor het vandaag niet meer tot zijn recht komt en verloren 

gaat in het geheel.  Door het echter opnieuw los te maken van de andere gebouwen en te 

combineren met een sprekende hedendaagse architectuur kan het behoud van dit gebouw 

een belangrijke meerwaarde voor het masterplan betekenen. Verschillende gerealiseerde 

architecturale referenties tonen het potentieel aan voor het hergebruik van gelijkaardige 

(school)gebouwen. Door oud en nieuw met elkaar te vermengen, vormt het schoolgebouw een 

herinnering aan het voormalige gebruik van de site. Het draagt zo bij tot het collectief geheugen 

en de identiteit van Poperinge. 

24

2.1	 BEHOUD VAN HISTORISCH SCHOOLGEBOUW  
	 ALS BRON VAN IDENTITEIT

Het eerste schoolgebouw op de Vroonhofsite omstreeks 1925

Sint-BertinuskerkSchoolgebouw 1925 

Proosdij
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Bovendien toont de architecturale haalbaarheidsoefening aan dat de bestaande binnenruimtes 

van dit gebouw kunnen worden ingezet om een deel van de programmanoden van de academie 

op te vangen. De academie kan de bestaande klaslokalen hergebruiken en de ruimtes met zicht 

over de markt verenigen naar kunstateliers.  Om de efficiëntie van het gebouw te verbeteren zal 

het gebouw aan de achterzijde worden uitgebreid, zodat de bestaande gang toegang biedt aan 

klaslokalen op beide zijden. 

Verschillende andere gebouwen verkeren in een bouwtechnisch slechte staat. Het behoud van 

deze gebouwen zou enerzijds de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling onder druk zetten, 

anderzijds de compacte organisatie van de academie beperken. Op basis van de feedback van de 

adviesraden en van de inspiratiemarkt, en in overleg met het stadsbestuur, werd dan ook besloten 

de andere gebouwen af te breken. 

Oud en nieuw - Utopia Library - Kaan Architecten

Oud en nieuw - Utopia Library - Kaan Architecten

Bubao school in een oud klooster - Sint-Lievens Poort - Gent EVR 
architecten

Afbraakplan

Snede uitbreiding bestaand schoolgebouw

BEHOUD BESTAAND PATRIMONIUM
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De vergelijking van de historische kaarten door de tijd doet vermoeden dat de Vleterbeek al 

meerdere malen is verschoven of ontdubbeld ter hoogte van het Vroonhof. Het kadasterplan van 

Popp (1842-1879) toont een ontdubbeling van de beek die de “Singel” wordt genoemd met een 

omliggende weide “de Leeuwebeute” genaamd. Deze ontdubbeling verdween doorheen de tijd 

stapsgewijs. Er wordt vermoed dat deze ontdubbeling werd gebruikt om de boten te laten draaien 

op de Poperingse Vaart, bevaarbaar tot aan de Vroonhofsite, of dat de ontdubbeling eigenlijk het 

originele tracé was. In de laatste hypothese zou de Vleterbeek naar de zijkant van de perceelgrens 

verlegd zijn om terrein te winnen.

Deze historische vaststelling in combinatie met de huidige situatie, waarbij het juridisch 

onmogelijk is geworden om het bestaande tracé ter plaatse te openen (door het verworven recht 

van toegang voor de aanpalende percelen), richt ons naar een scenario waarbij de beek niet wordt 

verlegd, maar waarbij een landschappelijk parcours wordt toegevoegd, door een ontdubbeling 

van de technische koker.  Het nieuwe open parcours of bypass gebruikt de bestaande tunnel als 

keermuur en volgt de rand van de site om zoveel mogelijk de rest van het terrein vrij te houden. 

Deze herinterpretatie van de historische “singel” biedt kansen om een specifieke landschappelijke 

open ruimte te ontwerpen, die de Vleterbeek in ere herstelt. Deze ontdubbeling maakt het 

eveneens mogelijk het waterpeil binnen het landschappelijk parcours te reguleren en in te zetten 

als bijkomende waterbuffer binnen de stadskern tegen overstroming.  Door het niveau van de 

watertafel zal er steeds water in de beek stromen en de bestaande gescheiden riolering houdt 

het vuil water apart. De bestaande tunnel kan behouden blijven als een noodcircuit bij zware 

regenval.

2.2	 HERINTERPRETEREN VAN DE HISTORISCHE SINGEL

Historische ontdubbeling van de Vleterbeek (Popp Kaart 1842-1879)

Proosdij

Singel

Voormalige Vleterbeek

Overwelfde Vleterbeek

Leeuwebeute

LEGENDE
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OVERWELFD
E VLETE

RBEEK
ONTDUBBELDE VLETE

RBEEK

18.3 m 

Stroming te sterk, waardoor de tunnelplaat omhoog wordt geduwd

16.1 m

50/70 cm

De watertafel ligt tussen 70 cm en 1,35 m 
onder het maaiveld

Gescheiden 
rioleringssysteem

De watertafel is overladen met water

Proper water 
vd Vleterbeek

Gescheiden 
rioleringssysteem

De Vleterbeek heeft een beperkt debiet in normale condities In normale condities wordt het volledige water van de Vleterbeek naar het nieuwe tracé gestuurd.  De hoogte van de watertafel 
zorgt voor een constante en voldoende aanwezigheid van  water in het nieuwe tracé. 

Bij zware regenval is de stroming in de koker erg sterk wat ervoor zorgt dat de bovenplaat van de koker omhoog wordt geduwd.
Bij zware regenval zal het waterpeil in de koker de scheidingsmuur overstijgen en door de beperkte sectie van de verbinding 
naar het nieuwe tracé, het water sturen door de bestaande koker en niet door het nieuwe tracé. 

Een scheidingsmuur zorgt ervoor dat het 
water wordt gestuurd naar het nieuwe tracé

evapotranspiratieevapotranspiratie

evapotranspiratieevapotranspiratie

watertafelwatertafel

watertafelwatertafel
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BESTAANDE SITUATIE PROJECT

Het nieuwe tracé zorgt voor extra waterbuffering in de stadskern.
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DE MARKT



“ Masterplan Vroonhof biedt een ambitieus en duurzaam 
toekomstperspectief voor de historische stadskern van 
Poperinge voor de komende decennia. ”
Christof Dejaegher, Burgemeester van Poperinge
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3 EEN MEERVOUDIG 
PUBLIEK PROGRAMMA
EEN NIEUW KLOPPEND HART IN POPERINGE

In plaats van de stedelijke academie en de podiumzaal te benaderen als twee losstaande 

gebouwen wordt de podiumzaal opgenomen als integraal deel van de academie. In die zin vormen 

beiden samen het toekomstig “Cultuurhuis” van Poperinge. De podiumzaal kan zowel door de 

academie worden gebruikt als ruimte bieden voor (onafhankelijke) culturele voorstellingen. De 

voorliggende volumetrie is het resultaat van 6 duidelijke ontwerpprincipes. 

3.1	 CULTUURHUIS POPERINGE

ACADEMIE

HUIS VAN 
HET KIND

SINT-BERTINUS

PODIUMZAAL

voorplein

P1
38pp

Zicht vanop de markt richting het masterplan: de Vleterbeek als landschappelijke ruggengraat
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PRINCIPE 1

PRINCIPE 2

STRATEGISCHE POSITIE VAN DE PODIUMZAAL

DE “MUZIEKTOREN” ALS STEDELIJK BAKEN MET ZICHT OVER DE MARKT

Een podiumzaal voor 350 tot 400 personen 

gaat gepaard met een groot volume en een 

weinig flexibele voetafdruk. Om enerzijds 

de ruimtelijke impact van de podiumzaal te 

beperken en anderzijds de ontwikkeling van 

de rest van de site niet te hypothekeren, wordt 

bewust gekozen om de podiumzaal te plaatsen 

in de hoek van de site, ter hoogte van de 

bestaande turnzaal. Deze positie laat ook toe 

een laad- en loszone te creëren via de parking 

aan de westzijde van de podiumzaal.

Om de horizontaliteit van de bestaande 

bebouwing te doorbreken en de dialoog met 

het historisch schoolgebouw en de Sint-

Bertinuskerk te versterken, wordt centraal een 

hedendaags hoger volume geplaatst. Dit gebouw 

van vier bouwlagen stapelt de verschillende 

nodige muzieklokalen op elkaar en vormt een 

stedelijk baken binnen het masterplan. Het 

articuleert ook de centrale hoofdingang van 

de academie die zich tussen het bestaande 

schoolgebouw en de “muziektoren” bevindt. 

Boven op de muziektoren is er ruimte voor 

een dakterras met zicht over de markt van 

Poperinge, waar bijvoorbeeld een zomerbar zou 

kunnen worden georganiseerd.

Podiumzaal

Muziektoren

50m

25m
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PRINCIPE 3

PRINCIPE 4

Door het bestaande schoolgebouw te 

vervolledigen naar het westen creëren we een 

representatieve gevel naar de markt. Deze 

gevel vormt een front die het voorplein van 

het masterplan vormgeeft. Het sluit ook de 

achterliggende koer af die wordt gebruikt als 

parking. Hierdoor worden de wagens aan het 

oog onttrokken zonder de bereikbaarheid van 

de site te beperken.

De podiumzaal, het historische schoolgebouw 

en de nieuwe “muziektoren” vormen 

samen een duidelijk gearticuleerde 

stedelijke volumetrie in 3 deelvolumes. De 

verscheidenheid in gabarit, dakvorm en hoogte 

zorgt voor een speelse volumetrie die ondanks 

het imposante programma de bestaande 

bescheiden schaal van het stadscentrum niet 

overheerst.

Bestaande schoolgebouw

Stedelijk front 

Achterliggende koer / parking

Bestaande schoolgebouw

Podiumzaal

Muziektoren

1

2

3

HET HISTORISCH SCHOOLGEBOUW ALS STEDELIJK FRONT NAAR DE MARKT

3 GEARTICULEERDE VOLUMES

2

3

1

B. 6 AMBITIES
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Gemeenschapscentrum - NOAHH + Studio Nuy Van Noort - Renkum, 
Nederland

Academie Stad Turnhout - WIT Architecten

PODIUMZAALFOYER

De opengaande gevel van het Conservatoire de Nantes - L’Escaut Kunstacademie - Amsterdam - Gerrit Rietveld

MAAKATELIERPOLYVALENTE RUIMTE
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PRINCIPE 5

PRINCIPE 6

De academie en de podiumzaal worden 

verbonden door een gemeenschappelijke 

foyerruimte. Deze genereuze stadshal 

biedt ruimte voor tijdelijke exposities en 

bevat gemeenschappelijke onthaal- en 

administratieve functies. De foyer heeft een 

toegang richting de markt, naar de parking 

en naar het Rekhof. In die zin vormt het een 

belangrijk kruispunt van verschillende parcours 

binnen het masterplan, kortom een centrale 

ontmoetingsplek voor de bewoners van 

Poperinge.  

Twee specifieke ruimtes op het gelijkvloers 

van het “cultuurhuis” worden ingezet op 

strategische plaatsen om de publieke ruimte 

te activeren. We onderscheiden enerzijds het 

café van de podiumzaal dat geniet van een 

terras met zicht over de Vleterbeek. Daarnaast 

wordt een polyvalente ruimte voorzien op 

het gelijkvloers van de “muziektoren”. Deze 

multifunctionele ruimte kan gebruikt worden 

voor tijdelijke exposities, voorstellingen of 

evenementen. En vormt in die zin de “etalage” 

van de academie.

Foyer

Café & polyvalente ruimte

DE FOYER ALS ONTMOETINGSPLEK 

CAFÉ EN POLYVALENTE RUIMTE ACTIVEREN DE PUBLIEKE RUIMTE

B. 6 AMBITIES



34

1
2

3

4

5

14

6

6

6

7

8
8

8

9

12

12

10

11

10

13

8

9

7

10

12
11

1

2

3

4

4
4

5

12

6

6

kunst 
atelier schilder- en tekenkunst 
kantklas 
grafiek

leslokalen  
woordklas 
kantklas 
oriëntatie/initiatie

specifieke klaslokalen 
middelbare graad BK 
woordklas

geluid-/animatiestudio 
geluidsstudio

podium/eventruimtes 
backstage 
kleedkamers

nutsruimte  
berging/sanitair

1
2
3

9

10
11

4
5
6

7
8

12

administratie 
academie administratie

foyer 
foyer

podiumzaal/eventruimtes 
podiumzaal 400p 
polyvalente zaal 
café 
backstage

kunst 
atelier keramiek en glaskunst

leslokalen 
AMV 
AMC 
lagere graad BK

geluid-/animatiestudio 
animatiefilm

utilitaire ruimtes 
berging 
afvalruimte 
berging café

1

2

8
9

10

11

12
13
14

3
4
5
6

7

Planmatige haalbaarheidsstudie van het Cultuurhuis

LEGENDE LEGENDE

GELIJKVLOERS EERSTE VERDIEPING



35

2
2

2 2 1

1

3

4

muziek 
instrumentgroepslessen 
instrumentklassen 
slagwerk

administratie 
dienst cultuur

podium-/eventruimte 
backstage 
kleedkamers

nutsruimte 
berging/sanitair

1
2
3

4

5
6

7

5

7
6

2 2 1
1

3

muziek 
instrumentgroepslessen  
instrumentklassen 
dakterras

1
2
3

LEGENDE LEGENDE

TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING

B. 6 AMBITIES



36

REKHOF

IEPERSTRAAT

PROOSDIJPLEIN

Verschillende toegangen en diverse activiteiten creëren een centrale actieve open ruimte

Polyvalente ruimte

Café podiumzaal

Huis van het Kind

Fietskade

Speelkade 

[re]creatieve Kade
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SINT-JANSCOLLEGE
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In een tweede fase zal het Huis van het Kind een plaats krijgen op het zuidelijke deel van de 

site. Het gebouw groepeert de buitenschoolse kinderopvang, consultatie- en onthaalfuncties 

voor Kind & Gezin, een ruilwinkel en een fietsbieb. Het groeperen van deze faciliteiten maakt 

het mogelijk verschillende ruimtes te delen. Het voorgestelde lang en smal gebouw versterkt de 

richting van de Vleterbeek en heeft zijn ingang op de kop. Deze kopse gevel articuleert samen met 

de oostelijke gevel van de podiumzaal en de “muziektoren” een centrale open ruimte. Deze ruimte 

is toegankelijk via het zuiden, het Rekhof, de passage naar de Ieperstraat en de markt.

Door het gebouw te organiseren in de langse richting, kent het een sterke interactie tussen 

binnen en buiten aan beide zijden. Op de ene zijde van het gebouw wordt een publieke speelkade 

aangelegd met zicht over de Vleterbeek, op de andere zijde wordt een groene speeltuin 

aangelegd. Buiten de openingsuren van de kinderopvang kan deze speeltuin opengesteld worden 

voor de buurtbewoners. 

3.2	 HUIS VAN HET KIND

ACADEMIEPODIUMZAALHUIS VAN HET KIND

Zicht op centrale open ruimte gearticuleerd door de Academie, de Podiumzaal en het Huis van het Kind

B. 6 AMBITIES
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Steinpark Kinderopvang - Freising - NBUNDM architekten

Wistik kinderopvang - Lokeren - Steven Vandenborre Architecten - 
TOOP architectuur

Kinderopvang Gistel - Buro II

Kinderopvang Aichtal - Simon Freie Architekten

REFERENTIES VOOR KINDEROPVANG / HUIS VAN HET KIND
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Planmatige haalbaarheidsstudie van de gelijkvloerse verdieping van het Huis van het Kind met de omliggende buitenruimtes.
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41A. INLEIDING

“Een actieve toekomst voor het Vroonhof.“
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Publieke kades met zicht op water - Agence Ter, Boulogne 
-Billancourt, Frankrijk

Voorbeeld van een kwalitatieve passerelle over een 
groengebied - Agence Ter, Saint-Ouen, Frankrijk

Een reeds bestaande passerelle over de Vleterbeek in 
Poperinge

Het raamwerk aan nieuwe publieke open ruimten in nauw verband met 
de Grote Markt van Poperinge

Snede A: voorplein in relatie met de markt en de Vleterbeek

Snede B: het historisch schoolgebouw en de [re]creatieve kade

Snede C: de podiumzaal (met ondergrondse parking) en het terras van het café

Snede D: het Huis van het Kind met speeltuin en speelkade

Snede A

Snede B

Snede C

Snede D



Passerelles verbinden de publieke ruimte van het project met de overkant van de Vleterbeek

43

RAAMWERK VAN PUBLIEKE RUIMTES
Door de Vleterbeek open te leggen langsheen de bestaande tunnel ontstaat een duidelijk 

hoogteverschil tussen de dienstweg boven op de tunnel en de Vroonhofsite. Hierdoor krijgen 

we het effect van een kade langs de Vleterbeek die de Vroonhofsite ten oosten begrenst. Deze 

kade vormt een snelle verbinding voor fietsers en biedt zicht over de Vroonhofsite. Dit principe 

maakt het ook mogelijk de private percelen langsheen de bestaande dienstweg te ontsluiten. 

Deze fietskade vormt samen met de Vleterbeek de ruggengraat van de publieke ruimte in het 

masterplan. 

Dit concept van een ‘kade’ wordt ook toegepast langsheen de gebouwen aan de andere kant. 

Verschillende publieke ruimtes volgen elkaar op langsheen de gebouwen en worden verbonden 

door een doorlopende padenstructuur. Samen met de fietskade vormen deze publieke ruimtes 

een raamwerk opgespannen rond het landschap van de Vleterbeek. Verschillende passerelles 

maken het mogelijk de “kades” aan beide zijden van de Vleterbeek met elkaar te verbinden, soms 

boven het water van de Vleterbeek, soms boven beplanting. Tussen deze kades ligt een beplant 

landschap in terrassen tot aan de Vleterbeek.  De beplanting op de terrassen bepaalt gradueel de 

toegankelijkheid tot aan het water. Hoe dichter bij het water, hoe dichter en ruwer de beplanting, 

hoe minder toegankelijk. 

Binnen dit raamwerk van publieke ruimte herkennen we verschillende sequenties. Deze 

deelruimtes maken het mogelijk verschillende gebruiken op de site te integreren. Deze strategie 

biedt een antwoord op het verlangen van de bewoners van Poperinge om een gediversifieerd 

aanbod van publieke ruimte te voorzien en dit zonder de ruimtelijke coherentie van het 

masterplan teniet te doen.  De verschillende sequenties die we onderscheiden staan beschreven 

op de volgende bladzijden. 

4 DIVERSITEIT AAN 
PUBLIEKE RUIMTE
VOOR ELK WAT WILS

B. 6 AMBITIES



Historisch schoolgebouw als deel van de academie

Dakterras met zicht over de markt

Muziektoren

Podiumzaal

Huis van het Kind

Inrit ondergrondse parking

Voorplein

[re]creatieve kade

Terras café podiumzaal

Speelkade

Speeltuin Huis van het Kind

Fietskade

Parking Vroonhof

Kortparkeren voor het Huis van het Kind

Ruimte 1: Voorplein tussen de oude school en de kerk

Ruimte 2: [re]createive kade aan de ingang van de academie

Ruimte 3: Terras van het café van de podiumzaal

Ruimte 4: Speelkade langs het Huis van het Kind

Ruimte 5: De kindertuin van het Huis van het Kind
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“De open ruimte werd vormgegeven 
in het masterplan met de nodige 
plaats voor groen, spelen, wandelen, 
een terrasje, een openlucht 
evenement… kortom publieke ruimte 
voor alle bewoners van Poperinge.”
Loes Vandromme, Eerste Schepen van Poperinge
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Stedelijk plein - Dresden - Rehwaldt Landschaftsarchitekten 

Zitkade - Umfeld der Krämerbrücke - Erfurt Trappenpartij als amfitheater - Hahnplatz Prüm

VOORBEELDEN VAN VOORPLEINEN
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RUIMTE 1

De herontwikkeling van het Vroonhof vormt een historische opportuniteit om deze residuele 

parkeerruimte te hervormen in relatie met de publieke ruimte van de markt.  Door het realiseren 

van de omgangsweg rond de kerk in 1962 gingen de “botermarkt” en het front van de Proosdij 

immers verloren.  Vandaag bestaat er een kans om deze “geamputeerde” publieke ruimte opnieuw 

beter te articuleren. 

De bestaande parking aan de kop van de Vroonhofsite wordt heraangelegd als een kwalitatief 

voorplein in relatie met de markt. Deze nieuwe publieke ruimte introduceert het masterplan en 

vormt een voorplein voor de stedelijke academie.   De aanleg houdt rekening met de bestaande 

topografie en vangt het niveauverschil op tussen het Vroonhof en de toegang tot de bestaande 

gebouwen. Het plein helt licht (<5%) vanaf de markt richting het bestaande gebouw. Hierdoor 

blijft de site toegankelijk voor mensen met een beperking zonder trappen. De randen van het 

plein worden afgewerkt met trappenpartijen die langs de straat een amfitheater vormen richting 

de opengelegde Vleterbeek.  Ze voorzien zo mogelijke zitgelegenheid in de nabijheid van het 

water.  Bomen creëren een groen scherm richting de “achtergevels” van de Ieperstraat. Onder 

de kruinen door kan men de Vleterbeek aanschouwen. Enkele banken en verlichtingsarmaturen 

geven het plein een gezelligheid op menselijke schaal.

HET VOORPLEIN TUSSEN DE OUDE SCHOOL EN DE KERK

B. 6 AMBITIES
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RUIMTE 2

Een tweede sequentie wordt gevormd door de “[re]creatieve kade” aan de ingang van de 

academie. Een specifieke speelse aanleg in kleine heuvels creëert speelruimte voor kinderen en 

jongeren van de academie. En vormt ook een herkenningspunt langsheen de wandeling.

DE [RE]CREATIEVE KADE

Lohmuehleninsel, Berlin-Kreuzberg - Rehwaldt LandschaftsarchitectenPublieke ruimte in functie van spel - Drapers Field - London - KLA
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RUIMTE 3

Ter hoogte van het café van de podiumzaal wordt een ruim terras voorzien met zicht over het 

landschap van de Vleterbeek. Het terras bestaat uit twee delen. Langsheen de gevel van het café 

voorzien we een verhard en functioneel terras.  Daarnaast wordt een iets lagergelegen beplant 

terras voorzien.  Hier is plaats om onder de bomen te kuieren, iets te drinken of een babbeltje op 

een bank te slaan.

HET TERRAS VAN HET CAFE VAN DE PODIUMZAAL

Novartis Headquarters - Basel - PWP landscape architectureBuitenruimtes campus de Ceseaux - Atelier CAP

B. 6 AMBITIES
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RUIMTE 4

De publieke speelkade langsheen de oostzijde van het Huis van het Kind voorziet speelruimte 

voor de allerkleinsten. Binnen de speelkade worden verlaagde speelruimtes voorzien waarlangs de 

ouders kunnen zitten terwijl ze hun kinderen kunnen gadeslaan.

DE SPEELKADE LANGS HET HUIS VAN HET KIND

Courdimanche playground - Espace libre
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RUIMTE 5

Op de westzijde van het Huis van het Kind wordt een groene speeltuin aangelegd ten dienste van 

de buitenschoolse kinderopvang. Deze groenruimte biedt de nodige ademruimte ten opzichte 

van het Sint-Janscollege. Na de openingsuren van de kinderopvang kan deze speeltuin worden 

opengesteld voor de buurtbewoners.

DE KINDERTUIN VAN HET HUIS VAN HET KIND

Regenstein Learning Campus - Jacobs Ryan Associates, Chicago

B. 6 AMBITIES
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53A. INLEIDING

“De landschappelijke verbinding van de Vleterbeek wordt hersteld  
vanaf de Deken de Bolaan tot aan de Markt.“
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5.1 	 FIETSROUTE TUSSEN PLATTELAND EN MARKT

5 INZETTEN OP DUUR-
ZAME MOBILITEIT
BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID

B. 6 AMBITIES

Door de herontwikkeling van de Vroonhofsite in de komende jaren bestaat er een unieke kans om 

de bestaande fietsroute langs de Vleterbeek te vervolledigen. De huidige fietsverbinding vertrekt 

vanuit de landbouwakkers en dringt de stad binnen over de Zuidlaan. Dit bestaand fietspad 

kent een prachtige landschappelijke kwaliteit en gaat gepaard met verschillende aangelegde 

waterbekkens en vijvers. Alle andere belangrijke fietsverbindingen die het centrum met het 

platteland verbinden volgen het radiaal wegennetwerk van Poperinge. Enkel de fietsroute langs 

de Vleterbeek is vrij van autoverkeer en in die zin uniek. Deze landschappelijk continuïteit zet zich 

verder aan de andere zijde van de markt als een voetgangersverbinding doorheen het Burggraaf 

Frimout stadspark.  Tussen Havermuis en de markt van Poperinge is deze verbinding echter 

onderbroken.  De Vroonhofsite, De Klimrank, het Onze-Lieve-Vrouwe Instituut vormen vandaag 

groene ontoegankelijke enclaves. De herontwikkeling van de Vroonhofsite kan een eerste stap 

zijn om deze verbinding te vervolledigen.

Het Masterplan Vroonhof stelt daarom voor een fiets- en wandelverbinding aan te leggen tussen 

de markt en de Deken de Bolaan. Deze verbinding volgt grotendeels het tracé van de bestaande 

dienstweg boven op de overwelfde Vleterbeek. Ze verbindt enerzijds de voorgestelde Kiss&Ride 

zones, langs de Deken de Bolaan en het Vroonhof, anderzijds de bestaande bushaltes. Deze 

strategisch gepositioneerde “ophaalpunten” aan beide zijden van de Vroonhofsite vermijden 

doorgaand verkeer op de site zelf en geven aan het masterplan een autoluw karakter.  Binnen het 

masterplan worden ook langs de fietsroute de nodige fietsenstallingen voorzien, deels overdekt 

en beveiligd, deels verspreid in de publieke ruimte.
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57A. INLEIDING

“De Quintens Wandeling, een groene verbinding in de Vleterbeekvalei.“
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6pp.

8pp.

aanpassing van het wegdek om de oversteekbaarheid voor 
fietsers richting markt te garanderen 

Fietsenstallingen
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LEGENDE

Kiss-and-ride Vroonhof 
6 parkeerplaatsen

Kiss-and-ride Deken de Bolaan 
8 parkeerplaatsen

Twee kiss-and-ride zones op het publiek domein. 
De kade als verbinding tussen kiss-and-ride en de bushaltes
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mogelijke oversteek van voet- en fietsverbinding op lange termijn

Kiss-and-ride zone Deken de Bolaan

Kiss-and-ride zone Vroonhof

B. 6 AMBITIES
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eenrichtingsverkeer primair

eenrichtingsverkeer secundair

lokaal verkeer voorbehouden aan bewoners

contour ondergrondse parking

LEGENDE

Parking 1  (bovengronds)

20 parkeerplaatsen

Parking 2 (ondergronds)

80 parkeerplaatsen

Schematische voorstelling van de ontsluiting van de site

Parking 3 - Huis van het Kind

13 parkeerplaatsen
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5.2 	 BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN

B. 6 AMBITIES

De stedelijke academie, podiumzaal en Huis van het Kind worden gebouwd voor alle bewoners 

van Poperinge, ook voor de bewoners die verderaf wonen in de deelgemeenten en niet met de 

fiets naar het centrum kunnen komen. Daarom moet een evenwicht gevonden worden tussen 

bereikbaarheid met de wagen en het inzetten op duurzame mobiliteit. Het masterplan stelt 

voor 2 parkeerruimtes te voorzien: een parking bovengronds op westzijde van de academie en 

een parking  ondergronds onder de academie en podiumzaal. Beide parkings ontsluiten via het 

Vroonhof waardoor de toegang tot de parkeergelegenheden makkelijk te controleren valt en er 

een duidelijke parkeerroute ontstaat.

Beide parkings worden aan het oog onttrokken. De bovengrondse parking situeert zit in een 

koer achter het bestaande schoolgebouw en de nieuwe uitbreiding van de academie en biedt 

een capaciteit van 20 parkeerplaatsen. Deze parking biedt tevens toegang tot de ondergrondse 

parking onder de podiumzaal en de academie met een capaciteit van 80 autoparkeerplaatsen. 

De ondergrondse parking onder de gebouwen heeft een positief effect op de bouwrationaliteit 

en verhindert bijkomende verharding van de open ruimte. Door een deel van de publieke 

parking ondergronds te voorzien kunnen we een groene speeltuin op volle grond vrijwaren voor 

het Huis van het Kind. Enkele bijkomende plaatsen worden ook bovengronds aangelegd voor 

kortparkeren ten dienste van het Huis van het Kind. Een bovengrondse, beveiligde en overdekte 

fietsenstalling aan de academie biedt plaats voor 80 fietsen. Verspreid over de randen van de site, 

geconcentreerd aan de inkomhallen van de verschillende publieke functies, worden eveneens 

publieke fietsenstallingen voorzien.
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Verschillende materialen en ritmes diversifiëren de publieke ruimte  
EVREUX - H2O architectes

Snedes over de gedeelde publieke ruimte langsheen de site

voetgangersstrook langs het water 
van min 1.5 m

Fietsstraat  
in éénrichtingsverkeer

Vleterbeek  
open profiel

Vleterbeek 
bestaande tunnel

Gemiddelde breedte dienstweg
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Banken creëren een voetgangerszone Mechelen - Okra
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5.3 	 DE FIETSSTRAAT

Gedeelde publieke ruimte - NewRoad - Brighton - Gehl Architects

B. 6 AMBITIES

De bestaande dienstweg, boven op de bestaande koker van de Vleterbeek, wordt omgevormd 

naar een fietsstraat, enkel toegankelijk voor lokaalverkeer. Een fietsstraat kent een 

maximumsnelheid van 30km/u en fietsers hebben te allen tijde voorrang. Om genoeg ruimte te 

bieden aan de fietsers en de voetgangers wordt het verkeer in één richting gestuurd. We maken 

hierbij een onderscheid tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel van deze fietsstraat. Het 

zuidelijke deel voorziet in de ontsluiting van de private percelen en het kortparkeren aan het Huis 

van het Kind. Het noordelijke deel van deze fietsstraat zal echter enkel en alleen toegankelijk zijn 

voor de bewoners die langs deze weg wonen.

Doorgaand verkeer wordt vermeden door de dienstweg te knippen ter hoogte van het Rekhof 

voor autoverkeer, waardoor het niet mogelijk is om met de wagen van aan de Deken de Bolaan 

tot aan de markt te rijden over de fietsstraat. Fietsers en voetgangers kunnen natuurlijk wel 

door. Door zowel de bovengrondse als de ondergrondse parking te ontsluiten via Vroonhof, krijgt 

de fietsstraat een autoluw karakter. Om het gevaarlijk kruispunt tussen de Ieperstraat en het 

Rekhof te vermijden, houdt het Rekhof zijn huidige richting aan (richting Deken de Bo laan).

Om het autoluwe karakter van de fietsstraat te versterken, wordt de straat aangelegd als 

een doorlopend straatprofiel zonder niveauverschillen. Een verschil in materialisatie, slim 

gepositioneerd straatmeubilair en verlichtingsarmaturen zullen de voetgangers langs het water op 

een spontane manier scheiden van de fietsers en het lokaal autoverkeer. 
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“De Vleterbeek als ruggengraat van het masterplan.“
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HET STAPPENPLAN

Het voorliggende masterplan voor de Vroonhofsite kan niet van vandaag op morgen worden 

gebouwd. Het is een ambitieuze lange termijnvisie die over de komende 10 jaar stapsgewijs zal 

gerealiseerd worden. We willen echter vermijden dat de site gedurende het komende decennium 

inactief blijft en een lege plek vormt in het centrum van Poperinge. 

Daarom werd een stappenplan voorgesteld dat de site gedurende de verschillende fases levendig 

houdt en zo snel mogelijk wordt opengesteld voor de bewoners van Poperinge. In die zin begint 

de transformatie morgen!

6 EEN ACTIEVE SITE 
OOK GEDURENDE DE TRANSFORMATIE

B. 6 AMBITIES
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“Het zicht op de markt vanuit het historische schoolgebouw.“
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FASE 1A : ZOMER 2021

FASE 1B : BEGIN 2022

DE SCHOOL VERLAAT DE SITE EN VERHUIST NAAR HET REKHOF

EERSTE FASE VAN AFBRAAK

Het Gemeenschapsonderwijs Go! voorziet de 

site te verlaten gedurende de zomer van 2021 

en zal zijn intrek nemen in de nieuw gebouwde 

school langs het Rekhof. Vanaf dan beschikt 

het stadsbestuur van Poperinge ten volle over 

de site en zijn gebouwen.

Zo snel mogelijk zal het stadsbestuur overgaan 

tot de eerste fase van afbraak om verloedering 

en leegstand te vermijden. Er wordt voorgesteld 

om, buiten het te behouden historische 

schoolgebouw vooraan de site, ook de turnzaal 

en de tussenliggende vleugel te behouden 

in een eerste fase. Het bestaande centrale 

verwarmingssysteem bevindt zich immers onder 

deze centrale vleugel en laat toe tijdens de 

tussenfase de gebouwen te blijven verwarmen. 

De turnzaal biedt bovendien kansen om als 

polyvalente ruimte te worden ingezet tijdens het 

tijdelijk gebruik.  Alle andere gebouwen worden 

afgebroken om het terrein vrij te maken voor het 

ontdubbelen van de Vleterbeek.

Afbraak

Behoud voor tijdelijk gebruik

Tijdelijk afsluiten van gevels

DE SCHOOL  
VERLAAT DE SITE

afbraak van alle gebouwen 
langs de Vleterbeek

voorgebouw 1925

turnzaal 

tussenbouw

afbraak loodsen

afbraak douches/
kleedkamers

B. 6 AMBITIES
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VOORBEELDEN VAN TIJDELIJK GEBRUIK

Parckfarm - Taktyk - Brussel

Tijdelijke invulling van een voormalige ziekenhuissite - Hospital Saint-Vincent-de-Paul - Les Grans Voisins - Parijs 

Tijdelijke aanleg van de publieke ruimte 
Parc des 12 Saisons - Taktyk - Parijs

Een park dat toelaat de werven gade te slaan   
Parc des Chantiers - Michel Desvigne - Ile Séguin
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FASE 2 : NAJAAR 2022 - EIND 2023

FASE 3 : BEGIN 2024 - 2026

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK EN TENTOONSTELLING

TIJDELIJKE INVULLING EN AANLEG VLETERBEEK

Nu de site grotendeels is vrijgemaakt, kan het 

nodige archeologische onderzoek worden 

uitgevoerd. Vooral de kop van de site, tussen 

de straat en het historisch schoolgebouw, kan 

interessante vondsten opleveren. Hier bevond 

zich immers de Proosdij. 

Het archeologisch onderzoek biedt een 

opportuniteit om een tentoonstelling te 

organiseren over de rijke geschiedenis én 

de toekomst van Poperinge. Hierbij kunnen 

de niet afgebroken gebouwen dienst doen 

als tijdelijke expositieruimte met onthaal, 

ticketverkoop, sanitair en café.  Een 

wandelparcours doorheen de site laat toe de 

opgravingen te aanschouwen. 

Vanaf 2024 wordt gestart met de Vleterbeek 

te ontdubbelen en open te leggen. De huidige 

dienstweg wordt hierbij definitief aangelegd 

als fietskade. De grondwerken, de pleinaanleg 

en de padenstructuur op het noordelijk deel 

van de site worden al uitgevoerd maar tijdelijk 

afgewerkt. Het terrein op de westzijde van 

de bestaande gebouwen wordt aangelegd als 

tijdelijke parking in functie van het tijdelijk 

gebruik. Op het zuidelijke deel van de site, het 

toekomstig terrein van het Huis van het Kind, 

wordt een informele speelweide aangelegd. 

De bestaande gebouwen krijgen een tijdelijke 

culturele invulling die samen met de bewoners 

en het verenigingsleven van Poperinge zal 

worden bepaald.  

Aanleg publieke ruimte

Tijdelijke invulling

(indicatief) wandelparcours om 
archeologische opgravingen te 
bezichtigen

tijdelijk gebruik van de 
bestaande gebouwen om 
tentoonstelling te huisvesten: 
tijdelijk café, ticketverkoop, 
expositieruimtes, sanitair...

archeologisch onderzoek 
op de kop van de site 

(historische site Proosdij)

archeologische onderzoek 
(indien nodig ) volgens 
oppervlakte van de 
ondergrondse parking

B. 6 AMBITIES

aanleg Vleterbeek 
en grondwerken

tijdelijke aanleg van  
padenstructuur

aanleg van fietskade

afbraak publieke toiletten

tijdelijk gebruik van 
bestaande gebouwen in 
samenwerking met de 
academie, cultuurverenigingen 
en jeugdwerking

aanleg tijdelijke parking

aanleg informele speelweide

P
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“2028, het noordelijke deel van de site kan feestelijk worden geopend.“
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definitieve afwerking 
van padenstructuur en 
publieke ruimte

speelweide kan blijven 
bestaan in afwachting van de 
ontwikkeling Huis van het Kind

definitieve 
aanleg van de 
bovengrondse 
parking

FASE 4A : 2026 - 2028

FASE 4B : 2028

BOUW VAN DE ACADEMIE EN DE PODIUMZAAL

OPLEVERING ACADEMIE + DEFINITIEVE AANLEG PUBLIEKE RUIMTE

Vanaf 2026 wil het stadsbestuur starten met 

de bouw van de nieuwe stedelijke academie 

met bijhorende podiumzaal en ondergrondse 

parking. De ruimte op de westzijde van de 

academie zal worden ingenomen als een 

duidelijk afgebakende werfzone. Hierdoor 

blijft de oostzijde van de site alsook de 

fietskade ononderbroken toegankelijk voor het 

publiek. Ook de speelweide ten zuiden blijft 

gedurende het bouwproces bereikbaar voor de 

bewoners. Vanaf deze publieke ruimtes kunnen 

de bewoners van Poperinge het werfproces 

bewonderen en opvolgen.

Na 2 jaar bouwen kunnen de academie, de 

podiumzaal en de ondergrondse parking 

feestelijk worden geopend. De publieke 

ruimte in het noordelijk deel van de site kan 

nu definitief worden afgewerkt met plantsoen, 

bestrating, verlichting en meubilair.  Het 

zuidelijk deel van de site blijft in deze fase 

behouden en actief als speelweide.

Duidelijk afgebakende werfzone

B. 6 AMBITIES

bouw van de academie, 
podiumzaal en 
ondergrondse parking

duidelijk afgebakende 
werfzone op westzijde

de tijdelijke publieke 
ruimte houdt de site 
toegankelijk en actief

vanop de fietskade kan het 
publiek de evolutie van de 
werken aanschouwen  

de informele speelweide kan 
gedurende de werffase blijven 
bestaan 
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“2030, de oplevering van het Huis van het Kind vervolledigt de transformatie van het Vroonhof.“
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duidelijk afgebakende 
werfzone

bouw van het Huis van het Kind

aanleg speelkade

buitenaanleg speeltuin

aanleg  parkeerplaatsen voor 
kortparkeren Huis van het Kind

FASE 5 : 2028 - 2030

BOUW VAN HET HUIS VAN HET KIND EN DEFINITIEVE AANLEG VAN DE SPEELKADE EN SPEELTUIN

In een ideaal scenario begint de bouw van het 

Huis van het Kind met bijbehorende publieke 

ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling 

vanaf 2028. Ook de speelkade en de speeltuin 

worden definitief aangelegd. Tijdens de 

werffase blijft het noordelijke deel met de 

academie en de podiumzaal ongestoord verder 

functioneren. 

B. 6 AMBITIES
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HET MASTERPLAN 
GRONDLEGGER VAN 
10 PRINCIPES
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75A. INLEIDING

“Het activeren van de site door middel van de kwalitatieve publieke ruimte en 
het stedelijk programma gericht op alle inwoners van Poperinge.“
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PRINCIPE 1

PRINCIPE 2

DE PODIUMZAAL EN DE ACADEMIE VORMEN SAMEN “CULTUURHUIS POPERINGE”

DE FOYER WORDT INGEZET ALS EEN ONTMOETINGSPLEK

In plaats van de podiumzaal los te bouwen van 

de academie, stelt het masterplan voor beide te 

bundelen in het “Cultuurhuis” van Poperinge. 

Hierdoor kan efficiënter met ruimte worden 

omgegaan en kunnen verschillende faciliteiten 

tussen beide programma’s worden gedeeld.

De podiumzaal en de academie worden 

verbonden door de foyer. Deze ruimte vormt 

een belangrijke schakel binnen het gebouw en 

binnen het masterplan. Deze plaats vormt een 

stedelijke ontmoetingsplek, een stadshal, voor 

de bewoners van Poperinge.

PRINCIPE 3

Het masterplan vult de geplande functies op 

de site aan met het Huis van het Kind dat in 

een tweede fase het masterplan vervolledigt. 

Het Huis van het Kind zorgt voor de nodige 

activiteit op de site en creëert een stedelijke 

buurt voor alle generaties. Deze tweede fase 

gaat gepaard met de aanleg van de speelkade, 

de speeltuin en de ondergrondse publieke 

parking.

HET HUIS VAN HET KIND VORMT EEN INTEGRAAL DEEL VAN HET MASTERPLAN

FOYER

=1625m²
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PRINCIPE 4

PRINCIPE 5

HET HISTORISCHE SCHOOLGEBOUW VERSTERKT DE IDENTITEIT VAN DE PLEK

BOVEN- EN ONDERGRONDS PARKEREN ZORGT VOOR DE JUISTE PARKEERCAPACITEIT

In plaats vanuit een tabula-rasa scenario te 

vertrekken gaat het masterplan fijngevoelig 

om met de bestaande gebouwen. Ontwerpend 

onderzoek toonde de inpasbaarheid én de 

architecturale kwaliteit van het historisch 

schoolgebouw op de kop van de site. Het 

onderzoek verduidelijkte echter ook de 

beperkte architecturale waarde van de overige 

schoolgebouwen. Het historisch schoolgebouw 

herinnert aan het voormalig gebruik van de 

site.  Door oud met nieuw te combineren 

creëren we een plek met een sterke identiteit, 

eigen aan de stadskern van Poperinge.

Beide parkings worden aan het oog onttrokken. 

De bovengrondse en ondergrondse parking 

zijn bereikbaar via het Vroonhof en bevinden 

zich verscholen achter of onder de bebouwing 

van de academie en de podiumzaal. Op de 

andere zijde van het masterplan worden 13 

parkeerplaatsen voorzien ten dienste van het 

Huis van het Kind. Op deze manier kan de 

site de nodige parkeercapaciteit opvangen 

zonder de open ruimte op deze strategische 

plek in het hart van Poperinge op te geven aan 

parkeren.

20

80

C. 10 PRINCIPES

13
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PRINCIPE 6

PRINCIPE 7

DE PERIFERE ONTSLUITING CREËERT EEN CENTRAAL VOETGANGERSGEBIED

EEN FIETSROUTE WORDT AANGELEGD TOT AAN DE MARKT VAN POPERINGE

In plaats van de nodige parkeerinfrastructuur 

over de site te spreiden, kiest het masterplan 

ervoor om de parkeernood te organiseren 

vanuit twee duidelijk afgebakende toegangen 

op beide uitersten van de site. Hierdoor wordt 

alle autoverkeer op de randen van de site 

afgewikkeld en krijgt het centraal binnengebied 

een autoluw karakter. 

Het masterplan Vroonhof vormt de eerste 

stap van een landschappelijke fietsroute die 

van het platteland tot aan de markt de stad 

binnendringt. Binnen het masterplan vormt 

de bestaande dienstweg een fietsverbinding 

tussen de markt en de Deken de Bolaan. Op 

termijn kan het interessant zijn deze fietsroute 

te vervolledigen doorheen de verschillende 

scholencampussen ten zuiden van het 

Vroonhof. De fietsroute biedt tevens toegang 

tot de verschillende fietsenstallingen die op de 

site worden georganiseerd.
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PRINCIPE 9

PRINCIPE 10

EEN RAAMWERK VAN PUBLIEKE RUIMTE RIJGT DE SITE AAN ELKAAR, VANDAAG EN MORGEN

HET VOORPLEIN VERSTERKT DE RELATIE MET DE MARKT

Een raamwerk van publieke ruimtes omarmt de 

Vleterbeek en geeft de waterloop de nodige 

breedte om zich te ontwikkelen als een ware 

drager van landschap. Dit raamwerk bevat 

verschillende sequenties met verschillende 

gebruiken - voorplein, [re]creatieve kade, 

terras van het café, speelkade en speeltuin 

- en verbindt de verschillende parcours en 

programma’s over de site heen. 

Om de relatie tussen de historische markt 

en het Vroonhof te versterken,  wordt een 

voorplein aangelegd dat de markt rond de 

Sint-Bertinuskerk vervolledigt.  Dit voorplein 

introduceert de Vroonhofsite en herstelt de 

relatie tussen de markt en de Vleterbeek die in 

de jaren 60 teniet werd gedaan. 

PRINCIPE 8

De Vleterbeek vormt de onderlegger van 

het masterplan. De beek is sterk verbonden 

met de oorsprong van Poperinge en biedt 

niet te missen kansen naar landschappelijke 

opwaardering van de site en naar duurzaam 

waterbeheer. 

DE ONTDUBBELING VAN DE VLETERBEEK VORMT DE RUGGENGRAAT VAN HET MASTERPLAN

C. 10 PRINCIPES
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“De historische eigenheid van de site,  
de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving,  
de input van de bewoners en de betrokken publieke instanties,  
het strategische denken van het ontwerpteam en ten slotte  
de toekomst gerichte ambitie die gedragen wordt door iedereen  
zal van de Vroonhofsite een nieuw kloppend hart  
van Poperinge maken. “

MASTERPLAN VROONHOF,
EEN UNIEKE KANS
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EEN FINANCIEEL 
HAALBAAR MASTERPLAN
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Tabel 1 : Ontwikkelingskosten scenario zonder privaat programma en met ondergrondse parking

BIJLAGE 1  Ontwikkelingskosten scenario zonder privaat programma en met  
ondergrondse parking 

 

 

 

Bruto Netto

Terrein F 1263/p 7,043 m² Academie - renovatie 1,150 m² 752 m²
(excl aan te kopen percelen) F 1263/m 5,246 m² Academie - nieuwbouw 3,450 m² 2,599 m²

F 1263/n 1,768 m² Cultureel centrum 2,445 m² 1,699 m²
F 1266/f 360 m² Huis van het kind 1,760 m² 1,228 m²
F 1266/e 54 m² Bovengrondse P
F 1266/g 130 m² Ondergrondse P 2,243 m² 2,243 m²
Totale terreinopp. 14,601 m² Totale bruto opp. 11,048 m² 8,521 m²

Bestaande constructies Te behouden gebouw (academie) 1,150 m² Buiten P noord 33 plaatsen 412 m²
Af te breken gebouwen 6,495 m² Buiten P zuid 6 plaatsen 75 m²
Totale gebouwde opp. 7,645 m² Totale opp. 487 m²

Verhuur /inkomsten van derden (ruwe schatting / verder uit te werken )
Publiek programma Academie (nieuwbouw & renovatie) 3,351 m² n.v.t. 0

Cultureel centrum 1,699 m² 643 m² 100 €/m² 64,300
Huis van het kind 1,228 m² 665 m² 90 €/m² 59,850
Buitenparkeerplaatsen aan Academie 33 P 50.00% 500 €/P 8,250
Buitenparkeerplaatsen aan HvhK 6 P 0.00% 500 €/P 0
Ondergrondse parkeerplaatsen Academie 80 P 50.00% 1,000 €/P 40,000

ROI 0.69% 172,400

Voorafgaande werken Afbraak bestaande gebouwen - fase 1 3,810 m² 50 €/m² 2021 191,167 378,254
Afbraak bestaande gebouwen - fase 2 2,685 m² 50 €/m² 2026 137,094
Afbraak openbare toiletten 95 m² 50 €/m² 2028 4,885
Verplaatsen elektriciteitskabine voorplein FF 2028 25,709
Aankoop restpercelen aan voorplein incl kosten 388 m² 50 €/m² 19,400
Sanering PM
Archeologisch onderzoek PM

Kosten tijdelijke invulling Bestaande gebouwen 2,685 m² 125 €/m² 2022 337,978 506,493
Aanleg tijdelijk plein voor turnzaal 1,480 m² 25 €/m² 2025 37,652
Aanleg tijdelijke speelweide 3,018 m² 25 €/m² 2025 76,780
Aanleg tijdelijke parking noord 511 m² 25 €/m² 2024 12,955
Aanleg tijdelijke buitenruimte noord 1,611 m² 25 €/m² 2026 41,128

Bouw / renovatie Academie - renovatie (2026-2028) 1,150 m² 1,200 €/m² 2027 1,414,167 15,911,920
Academie - nieuwbouw (2026-2028) 3,450 m² 1,450 €/m² 2027 5,126,356
Cultureel centrum (2026-2028) 2,445 m² 1,950 €/m² 2027 4,885,794
Huis van het kind (2028-2030) 1,760 m² 1,650 €/m² 2029 2,996,767
Ondergrondse parking _ 80P (2026-2028) 2,243 m² 650 €/m² 2026 1,488,836

Buitenaanleg Aanleg buitenparking noord incl wegen 1,117 m² 80 €/m² 2028 91,893 1,717,127
Aanleg buitenparking zuid incl weg 547 m² 80 €/m² 2028 45,000
Aanleg voorplein 828 m² 195 €/m² 2028 166,037
Aanleg verharde buitenruimte noord 2,005 m² 135 €/m² 2028 278,347
Aanleg verharde buitenruimte zuid 480 m² 135 €/m² 2030 67,104
Aanplantingen noord 387 m² 40 €/m² 2028 15,919
Aanplantingen zuid 165 m² 40 €/m² 2030 6,835
Aanleg speeltuin HvhK 958 m² 80 €/m² 2030 79,365
Terrassen langs Vleterbeek noord & zuid 2,361 m² 75 €/m² 2028 182,094
Beplantingen langs de beek 961 m² 40 €/m² 2027 39,392
Bypass Vleterbeek FF raming Antea 2024 420,841
Fietskade buiten projectgebied 2,665 m² 120 €/m² 2024 324,301

Diversen Onvoorzien 2.00% 18,189,493 363,790 2,910,319
Stedenbouwkundige lasten PM
Architect, ing, PM 14.00% 18,189,493 2,546,529

Financiële kosten BTW werken academie & P1 6.00% 6,632,416 397,945 3,500,127
BTW overige gebouwen & aanleg 21.00% 12,225,768 2,567,411
BTW erelonen 21.00% 2,546,529 534,771
BTW recuperatie deel CC 0.00% 4,885,794 0
BTW recuperatie deel HvhK 0.00% 2,996,767 0

Totale ontwikkelingskosten excl financiering 24,924,240 24,920,000

Financiering project 1.75% 24,924,240 cfr cash-flow 1,936,147 0

Totale ontwikkelingskosten incl financiering 26,860,387 26,860,000

Waarde huurbesparing academie 5.00% 140,000 kapitalisatie (2,800,000)

Resultaat 24,060,387 24,060,000

ONTWIKKELINGSKOSTEN  (bruto oppervlakten)

OPPERVLAKTEN TERREIN & BESTAANDE CONSTRUCTIES OPPERVLAKTEN PROJECT

POTENTIELE INKOMSTEN  (netto oppervlakten)
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1. 	 FINANCIËLE INSCHATTING  
	 VAN DE REALISATIEKOST

2.	 FASERING VAN HET BOUWPROGRAMMA

3.	 POTENTIELE INKOMSTEN & 
	 BESPARINGEN OP HUUR

Uit de berekeningen blijkt dat de realisatiekost van het masterplan zonder privaat programma 

en met een ondergrondse parkeergarage een totale investering zal vragen van ca. 24,9 m€. 

Dit bedrag is exclusief financieringskosten maar houdt wel rekening met een stijging van de 

bouwkosten over de realisatieperiode van het project op basis van de gemiddelde verwachtte 

stijging van de ABEX-index. 

De kosten voor de financiering van het project werden door ons begroot op ca. 1,93 m€ wat 

gebaseerd is op een intrestlast van 1,75% zonder kapitaalsaflossingen.

De totale geschatte investering voor het project inclusief financiering komt dus uit op ca. 26,8 m€ 

waarvan ca. 60% (16 m€) voor de bouwkosten. 

Omgerekend naar de gerealiseerde bruto vloeroppervlakte van 11.048 m² komt dit neer op een 

prijs van 2.431 €/m².

Het detail van de berekeningen is terug te vinden in Tabel 1.	

Op vraag van de stad Poperinge werd de realisatie van het project gespreid over een periode van 

ca. 8 jaar te beginnen in 2021 met de verhuizing van de school naar het Rekhof tot en met de 

oplevering van het laatste gebouw (Huis van het kind) in 2029. Deze spreiding in de tijd laat de 

stad toe om haar jaarlijks budget in evenwicht te houden.

Het detail van de berekeningen is terug te vinden in Tabel 2.

De stad Poperinge heeft de mogelijkheid om inkomsten te realiseren uit de verhuring of ter 

beschikkingstelling van bepaalde delen van het project zoals de podiumzaal, het café, de 

kinderopvang en de parkeerplaatsen. We hebben deze inkomsten geschat op ca. 173.000 €.

Ook zal de stad kunnen besparen op de huur voor de huidige academie die ca. 140.000 € op 

jaarbasis bedraagt. Omgerekend naar een kapitaalswaarde vertegenwoordigt deze huur een 

bedrag van ca. 2,8 m€.

Het detail van de berekeningen is terug te vinden in Tabel 1.
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Tabel 2 : Cash flow berekeningen 
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4.	 MOGELIJKE PROJECTONTWIKKELINGSMODELLEN

D. EEN FINANCIEEL HAALBAAR MASTERPLAN

De stad beschikt over een aantal mogelijkheden om het project te realiseren; we schetsen kort de 

twee meest voor de hand liggende opties met hun voor- en nadelen:

ONTWIKKELING DOOR DERDE PARTIJ

Bij dit scenario schakelt de stad een ervaren professionele partij in om het project te realiseren, 

waarbij de stad de publieke gebouwen en voorzieningen bij oplevering inkoopt tegen een 

afgesproken prijs. De selectie van de meest geschikte partner gebeurt via een openbare 

aanbestedingsprocedure.  

Zowel vanuit juridisch als financieel standpunt gebeurt de realisatie van het project best via 

een recht van opstal waarbij de stad de privé partner toelaat om het project op hun grond te 

realiseren. 

 

Voordelen:  

- de ontwikkelaar draagt alle ontwikkelingsrisico’s 

- de stad heeft slechts een beperkte rol tijdens de uitvoering en dient geen extra personeel aan te 

nemen of tijdelijk in te huren om het project te realiseren 

- vaste inkoopprijs voor de publieke gebouwen 

- gereduceerde registratiekost op de vestiging van het opstalrecht t.b.v. 2%  

 

Nadelen: 

- de stad heeft weinig zeggenschap en invloed bij de bouw van het project 

- de stad zal ca. 8 à 10% meer moeten betalen voor de realisatie van het project in  

   vergelijking met een uitvoering in eigen beheer 

ONTWIKKELING IN EIGEN BEHEER

De stad staat zelf in voor de volledige realisatie van het project vanaf ontwerp tot oplevering. 

Voordelen: 

- de stad heeft de volledige zeggenschap over het project 

- er is geen vergoeding te betalen aan een derde partij voor het realiseren van het project  

Nadelen:  

- de stad draagt alle bouwrisico’s 

- de stad zal zowel extern als intern de nodige mensen moeten aannemen om het  

  project te realiseren 
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Naast de bovenstaande ontwikkelingsmodellen, heeft de stad de mogelijkheid om het project 

vanuit financieel standpunt te optimaliseren door de inzet van het Autonoom Gemeentebedrijf 

(AGB) en het gebruik van de Onroerende Leasing (OL).

Door het AGB de rol van de bouwheer te laten spelen kan de stad een deel van de btw op 

het publiek programma recupereren. Dit zou van toepassing kunnen zijn op de podiumzaal & 

bijkomende ruimten in het Cultureel centrum die soms aan derden verhuurd worden en de 

kinderopvang in het Huis van het kind.  Om van de (gedeeltelijke) btw-recuperatie te kunnen 

genieten moet de stad rekening houden met de volgende richtlijnen:

- Het AGB dient een winstoogmerk te hebben dat statutair bepaald is en waarbij dat  

  eventueel gemaakte winsten moeten worden uitgekeerd.

- Om te beoordelen of er winstoogmerk is, moet de globale activiteit van het AGB in  

  aanmerking worden genomen.

- De statutaire bepalingen mogen niet louter theoretisch zijn; d.w.z. de aan de bezoekers en 

  gebruikers aangerekende prijzen of huren moeten volstaan om de exploitatiekosten van  

  het AGB te dekken.

- Werkingssubsidies die door de stad aan het AGB worden toegekend mogen in  

  principe niet in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van het winstoogmerk. 

- Prijssubsidies die door de stad aan het AGB worden toegekend komen daarentegen  

   wel in aanmerking voor de beoordeling van het winstoogmerk.

- In de loop van het boekjaar is het mogelijk om de prijssubsidies aan te passen.

- Het is aangewezen om een voorafgaandelijke ruling aan te vragen bij de financiële  

  administratie om zekerheid te krijgen over de btw-recuperatie. 

In de veronderstelling dat bovenstaande richtlijnen gevolgd worden en de administratie een 

gunstige ruling aflevert, kan de stad een extra besparing realiseren op het publiek programma 

inclusief ondergrondse parkeergarage van ca. 647.000 €.
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De financiele haalbaarheid is een cruciale factor om de visie voor het Vroonhof te realiseren. 

Een tweede mogelijke financiële optimalisatie die de stad kan toepassen is de zg. Onroerende 

leasing. Er zijn drie grote voordelen: 

 

- de gespreide betaling van de niet-recupereerbare btw over een periode van 15 jaar 

- de versnelde afschrijving van het vastgoed (15 jaar i.p.v. 30 jaar)

- de mogelijkheid om het vastgoed ‘off-balance’ aan te houden door het aangaan van een  

  operationele onroerende leasing; dit is alleen interessant als het AGB de rol van bouwheer  

  speelt.
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Schema van ontsluitingsprincipes. 

Eenrichtingsverkeer primair

Eenrichtingsverkeer secundair

Tweerichtingsverkeer

Dienstweg ‘Vleterbeek’

Mogelijke toekomstige 
ontsluiting

Site Vroonhof

Station Poperinge

Sacristie 		  10 pp

Burg. Bertenplein	 34 pp

Deken De Bolaan	 30 pp

Grote Markt		  42 pp

Oudstrijdersplein 	 136 pp

Paardenmarkt 		  65 pp

Hondstraat 		  45 pp

Sint-Janskerk		 16 pp

De Kouter		  55 pp

Station		  135 pp

 
Parking Vroonhof (boven- en ondergronds)      20 pp + 80 pp

Parking Huis van het Kind                                                 13 pp

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 
P1

P2

A

B

01

P1

P2

04
06 08

09

10

03

05

07

02
B

A

LEGENDE



ONTSLUITING VAN 
DE SITE

1

93E. EEN TOEKOMSTGERICHTE VERKEERSAFWIKKELING

De site is opgehangen tussen 2 stedelijke invalsassen richting de Grote Markt van Poperinge: 

Deken de Bolaan en Ieperstraat. Op Deken de Bolaan is tweerichtingsverkeer van kracht, terwijl in 

de Ieperstraat enkelrichtingsverkeer geldt. 

Ter ontsluiting van de site wordt ingezet op het zo veel mogelijk ontvlechten van de verschillende 

verkeersstromen:

Om te vermijden dat voor de ontsluiting van de site een centrumlus ontstaat die voor bijkomend 

verkeer ter hoogte van de Grote Markt zorgt gelden volgende circulatieprincipes:

•	 Het gros van de parkeerinfrastructuur ontsluit via Vroonhof, dit is een 

bestaande centrumlus waar reeds parkeerinfrastructuur op aanwezig is. Op die 

manier ontstaat voor gemotoriseerd verkeer een gevoelsmatige en logische 

ontsluiting en kan de parking op luwe momenten mee ingezet worden als 

centrumparking.

•	 Via het Rekhof ontstaat een verkeersluwe toegang tot de site die aantrekkelijk 

is voor fietsverkeer en die op langere termijn onderdeel kan maken van een 

noord-zuid fietsroute die de stad doorkruist. Halverwege het Rekhof moet een 

verkeersfilter garanderen dat deze verbinding autoluw blijft.

Op deze manier ontstaat volgende parkeerstructuur:

•	 Nagenoeg alle parkeercapaciteit ontsluit via de centrumlus ‘Vroonhof’

•	 Op het Rekhof ontstaat een verkeersluwe verbinding waar via een lus het huis van het kind 

bereikt kan worden, met bijhorende, beperkte, parkeercapaciteit. 

•	 Naastliggend schema geeft een overzicht van deze ontsluitingsprincipes.
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2.1 	 STEDELIJKE ACADEMIE

PARKEERVRAAG
VOLGENS PUBLIEK PROGRAMMA

De nieuwe stedelijke academie

Om de parkeerbehoefte zo goed mogelijk te onderbouwen werd van volgende gegevens en 

uitgangspunten vertrokken. Deze gegevens en uitgangspunten werden aangeleverd door de 

bestaande functies.

UITGANGSPUNTEN

Voor de stedelijke academie kwamen volgende uitgangspunten tot stand na overleg met de 

directie van de stedelijke academie.

•	 Jongeren 

-	 Voornamelijk jonge leerlingen die hoofdzakelijk afgezet worden

•	 Volwassenonderwijs  

-	 1 dag met namiddaglessen  

-	 Ca. 20 aanwezigen 

-	 Doorgaans 45 gelijktijdig aanwezigen 

-	 Pieken tot 65 gelijktijdig aanwezigen 

-	 Huidige 35 parkeerplaatsen volstaan vandaag niet

•	 Personeel 

-	 58 personeelsleden waarvan 48 leerkrachten 

-	 Worden vandaag al gestimuleerd 

-	 Bestuur geeft aan dat zij duurzamer gedrag verwachten van leerkrachten 

-	 Afstandsparkeren is een optie vanuit directie om gedrag te sturen 

-	 Anderzijds valt uit de herkomstgegevens vast te stellen dat de leerkrachten vrij 		

	 verspreid wonen op vrij grote afstand van de academie. 



95

Leerlingen met herkomst nabij Poperinge

Aantal leerlingen per gemeente van herkomst.

E. EEN TOEKOMSTGERICHTE VERKEERSAFWIKKELING

HERKOMST LEERLINGEN

Op basis van de adressenlijsten van de leerlingen blijkt een vrij sterke lokale verankering van de 

stedelijke academie. Anderzijds overstijgt deze evenwel de stedelijke omgeving en worden ook 

leerlingen uit Alveringem, Lo-Reninge, Ieper, Heuvelland, … aangetrokken. 

Ondanks deze ruimere aantrekking komt vandaag 57% uit Poperinge en 76% uit groot Poperinge 

(Poperinge + deelgemeenten). Dit geeft aan dat er een zeker potentieel is om via duurzame modi 

naar de academie te komen.

Als we verder inzoomen op Poperinge blijkt een belangrijk aandeel ook in de onmiddelijke 

omgeving van de academie te wonen. Van de leerlingen uit Poperinge woont 42% binnen de ring 

rond Poperinge en woont 61% binnen een straal van 5 km rond de site (inclusief de leerlingen 

binnen de ring).
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Totaal Aandeel Ambitie duurzame 
verplaatsingen

Auto-aandeel

binnen ring Poperinge 42% 100% 0%

binnen 5km rond site (excl. binnen ring poperinge) 19% 70% 6%

> 5km rond de site 39% 20% 31%

TOTAAL 100% 37%

Herkomst personeel

Tabel modal shift

HERKOMST PERSONEEL

Uit de adresgegevens van de leerkrachten en overig personeel kan vastgesteld worden dat slechts 

een beperkt aantal van hen afkomstig is uit Poperinge. Daartegenover staat dat een belangrijk 

aandeel leerkrachten afkomstig is uit stationsomgevingen met rechtstreekse treinverbindingen 

naar Poperinge. 

Het maximaal fiets- en treinpotentieel wordt geraamd op ca. 30 – 35%. Daarmee ligt de academie 

in lijn met het Vlaams gemiddelde waar het autogebruik voor onderwijs op 66% ligt.

Vandaag zorgt dit voor een parkeervraag van ca. 20 autogebruikers/dag.

DUURZAME AMBITIES VERPLAATSINGSGEDRAG NAAR DE ACADEMIE

Op basis van de herkomst van de leerlingen kunnen we een ambitie op vlak van modal shift 

koppelen aan elke doelgroep binnen een bepaalde afstand tot de academie. Deze worden in 

onderstaande tabel naar voor geschoven.
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2.2 	 HUIS VAN HET KIND

2.3 	 PODIUMZAAL EN DIENST CULTUUR

Het Huis van het Kind

De  podiumzaal. 

E. EEN TOEKOMSTGERICHTE VERKEERSAFWIKKELING

De parkeervraag van het personeel blijkt vandaag eerder beperkt en wordt op 3 à 5 wagens 

geraamd. Bezoekers (ouders) hebben verschillende piekmomenten afhankelijk van dag/vakantie 

tussen 7 en 9u., tussen 12 en 14u. en tussen 16 en 18u. Daarnaast zijn er ook consultaties 

waardoor een aanbod van 6 à 10 wagens noodzakelijk lijkt voor bezoekers.

De dienst cultuur van de stad omvat 6 medewerkers en geeft aan vandaag een 4-tal 

parkeerplaatsen te gebruiken. 

Voor culturele evenementen in de zaal wordt een hogere autobezetting verwacht van 1,9/

wagen. Het autogebruik zal afhankelijk van de voorstelling wellicht sterk fluctueren. We gaan uit 

van een vork tussen 39% à 70%. Dit brengt de gemiddelde parkeervraag (400 bezoekers – 55% 

autogebruik – 1,9 bezoekers/wagen) op 116 ppl. Deze parkeervraag zal nooit volledig op de site 

kunnen opgevangen worden. De stedelijke parkings rond de site krijgen een rol in het opvangen 

van de parkeervraag van de podiumzaal.



FIETSSTRATEGIE3
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3.1 	 FIETSSTRAAT

Circulatieschema Vroonhofsite

P2
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Deken de Bolaan

P1

Via de dienstweg langs de Vleterbeek wordt de beperkte parking van het huis van het kind 

ontsloten. Deze as wordt in hoofdzaak echter uitgebouwd als een toekomstige fietsas richting 

Poperinge centrum. Om die reden krijgt dit wegsegment een specifieke inrichting waarbij een 

onderscheid gemaakt wordt tussen het zuidelijk deel, dat expliciet onderdeel maakt van de 

ontsluiting van de parking voor het ‘Huis van het Kind’, en het noordelijk deel dat louter een 

functie heeft voor plaatselijk verkeer in functie van de woningen. De inrichting hiervan vertrekt 

van volgende principes:

•	 Het zuidelijk deel wordt ingericht als een fietsstraat richting het noorden, hierdoor wordt 

tweerichtingsverkeer vermeden, ontstaat er geen “bottleneck” en krijgen de fietser en 

voetganger genoeg ruimte over het volledige profiel. 

•	 Het noordelijk en zuidelijk deel van de fietsstraat worden gesplitst om doorgaand verkeer 

naar de markt te vermijden. Het verkeer wordt terug via het Rekhof naar de Deken de 

Bolaan gestuurd, weg van het centrum. Fietsers kunnen natuurlijk verder door naar de markt. 

Een knip of verkeersfilter onder de vorm van bijvoorbeeld paaltjes kan de fietsers filteren van 

de wagens. 



Inschatting aantal nodige fietsenstallingen volgens de ambities om te streven naar een “modal shift”.
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3.2 	 FIETSENSTALLINGEN

HOOGKWALITATIEVE STALLINGEN VOOR LANGPARKEREN

	 Kwaliteitseisen

•	 Overdekt en beveiligd als streefdoel

	 Capaciteit

•	 Voor leerkrachten (op fietsafstand) , werknemers huis van het kind en 

werknemers cultuurdienst

•	 Capaciteit: 10 + 5 + 2 + buffermarge = 20 stallingsplaatsen

OVERIGE FUNCTIES VOOR KORTPARKEREN (MAX 4 UUR)

Kwaliteitseisen

•	 Stalling met aanbindmogelijkheid

•	 Overdekt kan meerwaarde zijn, zeker indien op centrum gericht

Capaciteit

•	 Duurzame ambitie verplaatsingsgedrag vraagt ook voldoende stallingscapaciteit

•	 Piek cultuurzaal en academie kan samenvallen

•	 Cultuurzaal:

		  - Doelstelling (400p): 30% fiets 

		  - 120 stallingen bij uitverkochte zaal

•	 Academie

		  - 40% fiets voor max. 65 gelijktijdig aanwezige volwassenen  

		  -> 26 stallingen 

		  - Jeugd: af te stemmen met academie

TOTAAL CAPACITEIT VOLGENS MODAL SHIFT AMBITIES 

= 	 166 FIETSSTALPLAATSEN

E. EEN TOEKOMSTGERICHTE VERKEERSAFWIKKELING

Er werd een eerste inschatting gemaakt van het aantal nodige fietsstallingen. Rekening houdend 

met dezelfde ambities naar “modal shift” toe als bij de berekening van de parkeervraag, komen we 

op een nood van 166 fietsstalplaatsen, waarvan 46 voor de academie en 120 voor de podiumzaal. 

Bij gebrek aan fijner cijfermateriaal van de academie met betrekking tot de jeugd (geen zicht op 

lesroosters) en de complementaire werkingsuren met de podiumzaal, gaan we ervan uit dat de 

nodige fietsstallingen voor de jeugd kunnen worden gedeeld met de podiumzaal. 



Referentie landschappelijke aanleg parking -  Chartres, PLA
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Schema locatie fietsenstallingen 

TOTAAL 

170 fietsenstallingen op de site

publieke fietsenstalling 1 
16 fietsen 

publieke fietsenstalling 2 
14 fietsen

beveiligde en overdekte fietsenstalling academie 
80 fietsen 

publieke fietsenstalling 3 
24 fietsen 

publieke fietsenstalling 4 
36 fietsen 

Deze fietsstallingen kunnen als volgt worden verdeeld over de site:

•	 Een groot deel van de fietsenstallingscapaciteit wordt voorzien binnen een beveiligde 

en overdekte fietsenstalling op de koer van de academie. Hierdoor wordt de publieke 

ruimte voor een groot deel bevrijd van de nodige fietsstallingscapaciteit. Deze overdekte 

fietsenstalling biedt ruimte voor 80 fietsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dubbel 

gestapelde fietsrekken. Een deel van deze capaciteit zou ten dienste kunnen staan van het 

personeel van de stadsdiensten en de academie. 

•	 De fietsenstalling is bereikbaar via de toegangspoort aan het Vroonhof. Hierdoor wordt de 

beveiliging van de toegang verzekerd. 

•	 De andere fietsstallingen worden bovengronds verspreid over de publieke ruimte aan 

de verschillende ingangen van de publieke gebouwen: 16 plaatsen aan het voorplein, 14 

plaatsen aan de inkom van de academie, 24 plaatsen aan het café van de podiumzaal en 

36 fietsen aan het Huis van het Kind. Hierdoor bekomen we een totale capaciteit van 170 

fietsenstallingen verspreid over de site. 



PARKEER- 
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4.1 	 CONCEPT: MEERVOUDIG GEBRUIK VAN  
	 PARKEERPLAATSEN

Parkeerbezetting op een drukke weekdag. 

Parkeerbezetting op een gemiddelde weekdag. 

Gelet op de veelheid aan functies vallen de parkeerpieken op geen enkel moment voor 

alle functies samen. Er kan daarom ingezet worden op een meervoudig gebruik van de 

parkeerplaatsen over de verschillende functies.

Onderstaand schema geeft een overzicht van hoe de parkeerbezetting kan fluctueren per functie 

doorheen de dag op een gemiddelde weekdag. Daarbij komen rond 17u verschillende plaatsen vrij 

die door andere functie gebruikt kunnen worden.

Op een drukke weekdag waarop ook een cultureel evenement georganiseerd wordt doen zich 

dezelfde mogelijkheden voor maar zal de totale parkeervraag hoger liggen ten gevolge van 

het evenement. Publieke parkings uit de omgeving zullen mee ingezet moeten worden om de 

parkeervraag op te vangen.
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4.2 	 ROL VAN DE VERSCHILLENDE PARKINGS

BOVENGRONDS ONDERGRONDS

TOTAAL  
113 parkeerplaatsen op de site

P1 Vroonhof (bovengronds) 
 
20 publieke parkeerplaatsen 
Betalend regime in afstemming met 
andere centrumparkings

Zone voor laden en lossen

Parking Huis van het Kind 
 
Blauwe zone 30min. (zelfde regime 
als binnenstad) 

13 voorbehouden parkeerplaatsen 
ten dienste van Huis van het Kind 

P2 Vroonhof (ondergronds)

80 publieke parkeerplaatsen

Betalend regime in afstemming met andere 
centrumparkings 
 
"Bewonerskaart" voor personeel academie, 
Huis van het Kind en Dienst Cultuur 
 
Abonnementformules voor leerkrachten 
naburige scholen.

1

 
2

43

E. EEN TOEKOMSTGERICHTE VERKEERSAFWIKKELING

De bovengrondse en ondergrondse parking Vroonhof zijn georiënteerd richting Grote Markt 

en liggen op wandelafstand van allerhande centrumfuncties. Om die reden wordt de parking 

beschouwd als een publieke stadsparking met een betalend regime in afstemming met de andere 

stadsparkings. 

De parkeerplaatsen ter hoogte van het ‘Huis van het Kind’ liggen afgeschermd van de 

centrumfuncties en zijn minder aantrekkelijk voor oneigenlijk gebruik. De plaatsen zijn beperkt 

en voorbehouden voor werknemers en bezoekers van het ‘Huis van het Kind’. Er kan eventueel 

blauwe zone ingevoerd te worden om ervoor te zorgen dat bezoekers niet langer blijven staan 

dan nodig.
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P1 Vroonhof  
20 parkeerplaatsen 

Zone voor laden en lossen 
Gereserveerde zone  
Maakt draaimanoeuvres mogelijk

In- en uitrit via Vroonhof

Fietsenstalling academie 
80 fietsenstallingen

Inrit P2 Vroonhof 
80 parkeerplaatsen

1

 
2

3

4

 
5

Schema logistieke zone podiumzaal

5



LAAD- EN LOS ZONE5
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Bestelwagen met lengte 5.5m Kleine vrachtwagen met lengte 7,17m

E. EEN TOEKOMSTGERICHTE VERKEERSAFWIKKELING

Op het einde van de bovengrondse parking Vroonhof is een laad- en loszone voorzien. Deze is 

gedimensioneerd op kleine vrachtwagens met 2 assen tot een lengte van ca. 7m. Deze voertuigen 

kunnen tot het einde van de parking rijden en daar een keerbeweging maken in functie van het 

laden en lossen. Zo kan er voorwaarts opnieuw uitgereden worden.

Langere voertuigen zullen onvoldoende ruimte hebben om te keren en zullen bijgevolg 

achterwaarts moeten inrijden om te laden en lossen zodat ze voorwaarts terug kunnen uitrijden.
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F AANBEVELINGEN VOOR 
VERVOLGTRAJECTEN



107A. INLEIDING

“Een project voor de toekomst met respect voor de geschiedenis van Poperinge.”
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Alle adviesraden drukten zich positief uit over het voorgestelde masterplan. 

Verschillende opmerkingen werden in het eindresultaat van het masterplan verwerkt. 

De belangrijkste aandachtspunten en suggesties van de adviesraden voor de vervolgtrajecten 

werden hieronder weergegeven. 

CARNAVALSRAAD (23/06)

 De carnavalsverenigingen hopen dat de podiumzaal multifunctioneel zal aangepakt worden. Ze hopen 

dat de zitplaatsen kunnen inschuiven en dat verenigingen hier activiteiten (zoals feesten) kunnen 

ontplooien in eigen beheer. 

 

JUMELAGESRAAD (01/07)

 Het plan zelf is een geslaagd project van stadsontwikkeling; een combinatie van behoud van een oud, 

waardevol gebouw, verweven in een nieuwe architecturale compositie.

De toegang tot de site ligt open naar de markt toe en lonkt naar de bezoeker.

Het weerhouden van een ondergrondse parking is een pluspunt: het biedt de gelegenheid om de open 

ruimte maximaal te benutten zowel met een recreatief deel als met groenbeplanting.

 

CULTUURRAAD (23/06)

De culturele raad werd van bij het begin betrokken bij dit project, en wil in de toekomst de liaisonfunctie 

verder behartigen tussen de stad en de culturele verenigingen. De raad kijkt dan ook uit om in de 

toekomst verder te helpen bouwen aan dit project, zowel op korte termijn (tijdelijke invulling) als op 

langere termijn (helpen met vorderingen tentoon te stellen aan inwoners op diverse manieren).



109

MOBILITEITSRAAD (24/06)

De verkeersinfrastructuur langs de Vleterbeek dient duidelijk leesbaar te zijn voor de weggebruikers, 

zodat deze meteen correct wordt gebruikt en om te vermijden dat er achteraf allerhande aanpassingen 

dienen te gebeuren.

De invoering van een fietsstraat is positief en kan nog op andere locaties in de stadskern een zinvolle 

maatregel zijn. 

De toegankelijkheid van de site is een belangrijk aandachtspunt tijdens het verder traject, zowel van 

de gebouwen als van de omgeving.  Er dienen voldoende parkeerplaatsen voor personen met een 

beperking te worden voorzien, zo dicht mogelijk bij de ingang van de gebouwen. 

Kiss-and-ride stroken werken niet altijd even goed, bleek uit ervaring op andere locaties. Bij incorrect 

gebruik hebben deze een ongunstig effect op de doorstroming.

De nieuw rijrichting van het Rekhof is positief, aangezien deze doorgaand verkeer ontmoedigt. Bij het 

uitrijden van het Rekhof langs de Deken De Bo laan is de zichtbaarheid echter niet optimaal. Misschien 

zijn er hier nog infrastructurele verbeteringen mogelijk. 

Er is nog overleg nodig over de fietsverbinding langs de Vleterbeek met de betrokken scholen. De 

realisatie hiervan zou echter een zeer grote meerwaarde zijn voor het voetgangers- en fietsverkeer in 

het stadscentrum. 

De verwerving van de oude spoorwegbedding tussen de Nieuwstraat en de Professor Dewulfstraat 

en de heraanleg hiervan als voetgangers- en fietsverbinding is eveneens belangrijk in functie van de 

bereikbaarheid van de Vroonhofsite.

KINDEROPVANG RAAD (02/07)

De adviesraad is vragende partij om in het gebouw van Huis van het Kind een baby- en peuteropvang 

te organiseren. Dit zou een grote meerwaarde zijn voor de site en voor Stad Poperinge.

Er wordt gevraagd de speelterreinen leeftijdsgebonden te organiseren en voldoende spreekkamers voor 

externe diensten te voorzien. 

Er moet zeker voldoende aandacht worden gegeven aan de toegankelijkheid en veiligheid (water, 

trapjes…).

LOKALE ECONOMIE RAAD (01/07)

Er wordt gevraagd rekening te houden met correcte oppervlaktes die nodig zijn. Een gepaste foyer, een 

receptieruimte in functie van de oppervlakte van de podiumzaal, en voldoende klaslokalen, rekening 

houdend met de groei van de academie en het aanbod, zijn gewenst.

AANBEVELINGEN ADVIESRADEN
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GROS-RAAD (01/07)

Laadpalen voor elektrische wagens zijn gewenst. 

Er wordt aandacht gevraagd voor toegankelijkheid voor minder mobiele mensen, rolstoelgebruikers, 

mensen met visuele problemen, kinderwagens…Naast de evident te behalen overheidsnormen wordt 

voorgesteld dat het stadsbestuur in dialoog gaat met belangengroepen om na te gaan hoe alle 

infrastructuur en voorzieningen voor iedereen zo toegankelijk mogelijk gemaakt kunnen worden. 

Er wordt gepleit voor een exemplarisch bouwproject op vlak van duurzaamheid en energie met 

een didactische dimensie.  Er wordt gedacht aan een energiezuinig gebouw met veel natuurlijke 

bouwmaterialen, het beperken van betongebruik, aanwenden van recyclagematerialen, recuperatie van 

regenwater, FSC- of PEFC-gelabeld hout.

Er wordt gevraagd de financiële drempels voor het gebruiken van de vergaderzalen en de podiumzaal 

laag te houden, zodat verenigingen die werken rond sociale thema’s zoals vluchtelingen, eerlijke 

wereldhandel en mensenrechten terecht kunnen op de Vroonhofsite. 

SENIORENRAAD (01/07)

Een duidelijke signalisatie bij de inrit van de parking kan aangeven hoeveel vrije plaatsen er nog 

beschikbaar zijn.

GECORO (02/07)

Het zou een meerwaarde zijn voor het project om voor de zwakke weggebruiker een verbinding te 

kunnen maken vanuit het station via de oude spoorwegbedding en de Korte Reningelststraat om zo via 

een doorsteek het Rekhof te bereiken. 

Er dienen op de site voldoende fietsparkeerplaatsen voor diverse fietstypes worden voorzien.

Er wordt aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit van de Vleterbeek. Stroomopwaarts zijn nog tal van 

woningen die het huishoudelijk afvalwater in de beek lozen. 

Het openleggen van de beek kan een stimulans zijn om die welbepaalde clusters van woningen op korte 

termijn los te koppelen.

SPORTRAAD (02/07)

Er wordt aandacht gevraagd voor de open ruimte van het Vroonhofplein in functie van het goed gebruik 

voor sportieve en culturele evenementen. 
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JEUGDRAAD (30/06)

Er wordt om voorzichtigheid gevraagd bij de ontwikkeling van de afbakening van de ‘kades’, aangezien 

er jonge kinderen zullen spelen in de nabijheid van het water, bijvoorbeeld in de omgeving van IBO 

Hopsakee.

Er wordt gevraagd na te denken over een slim afvalbeheer met het juiste type vuilbakken op de gepaste 

plaats. 

Het kan interessant zijn om de fietsers te belonen, bijvoorbeeld met een gratis drankbonnetje voor een 

drankje na een voorstelling. De fietsenstalling moet aangepast worden aan alle types van fietsen, denk 

maar aan fietskarren en bakfietsen.

Met betrekking tot de parkeerplaatsen lijkt het belangrijk om een goed betaalsysteem uit te denken. 

Zo kan de ene parking bijvoorbeeld duurder zijn dan de andere parking en kunnen bepaalde mensen 

(werknemers van de muziekacademie of volwassen studenten) op bepaalde momenten wel de rechten 

krijgen om een bepaalde periode gratis te parkeren. Ook kan de bovengrondse parking tijdens de 

piekuren van de kunstacademie en huis van het kind een parking met gratis 15 minuten worden.

Er wordt gewezen op de toegankelijkheid voor iedereen, voor mensen die zowel mobiel, als minder 

mobiel zijn zoals mensen in rolwagens, ouders met buggy’s. Voor blinde of slechtziende mensen zou 

het interessant zijn om reliëftegels en ribbellijnen aan te leggen bij de zones waar ze nauw in contact 

zouden kunnen komen met het water, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Het zou leuk zijn om (lokale) (graffiti)kunstenaars carte blanche te geven bij de oude gebouwen. Dit zou 

de site een extra hip aspect kunnen geven, bij de werken die horen bij dit vooruitstrevende project.

MINA-RAAD (30/06)

De milieuraad vraagt de nodige aandacht voor de afkoppeling van de diverse lozingspunten van 

huishoudelijk afvalwater die nog steeds aangesloten zijn op de Vleterbeek (o.a. Boescheepseweg), 

Bommelaarsbeek en Hipshoekbeek (o.a. Diepemeers), en dit om geurhinder te voorkomen. 

Er wordt wel aangegeven dat er een aparte collector is voor oppervlakte- en afvalwater, maar 

stroomopwaarts zijn nog veel woningen met hun lozingspunt rechtstreeks aangesloten op de beek zelf.  

De ontdubbeling van de Vleterbeek op de Vroonhofsite kan een stimulans zijn voor de versnelde aanpak 

van enkele rioleringsprojecten.

De platte daken dienen maximaal benut te worden voor het plaatsen van zonnepanelen.

De milieuraad benadrukt dat er bij het ontwerp van de publieke gebouw voldoende rekening moet 

gehouden worden met de toegankelijkheid voor minder mobiele personen.

De verharding dient zoveel mogelijk waterdoorlatend te zijn, gelet op de huidige water- en 

droogteproblematieken. Ook het voorzien van groendaken kan hierin een verschil maken.

Het maximaal voorzien van ondergrondse parkeerplaatsen creëert mogelijkheden creëert voor het 

parkeervrij maken van de Grote Markt of enkele smalle centrumstraten in de toekomst.

AANBEVELINGEN ADVIESRADEN



opgemaakt door

in samenwerking met 

in opdracht van 

CCN Noord-Station 
Rue du Progrès 80 
1030 Brussel

www.veld.work  
hello@veld.work

-

Bruno Vanhaesebrouck 
Veronique Tavernier 
Adeline Simon

VELD ARCHITECTEN TAKTYK

PDG REAL ESTATE EXPERTISETRAJECT LEVUUR

STAD POPERINGE

 
72 Avenue de la Toison d’Or 
1060 Brussel

www.taktyk.cargo.site 
office@taktyk.net

-

Thierry Kandjee 
Madeleine Accarain

Marnixlaan 17 
1000 Brussel

www.traject.be 
traject@traject.be

-

Bram Bruggeman

 

www.peterdegroot.be 
pdg@peterdegroot.be

-

Peter de Groot

Greensstraat 6 
3010 Kessel-Lo

www.levuur.be 
info@levuur.be

-

Peter de Greef

Grote Markt 1 
8970 Poperinge

www.poperinge.be 
info@poperinge.be
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WEST-VLAANDEREN IN VORM

Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries

www.west-vlaanderen.be/west-vlaanderen-vorm 
winvorm@west-vlaanderen.be
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